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I. Einleitung  
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen dienen Kommunen als Instrument der Haushaltswirt-
schaft. Die Haushaltswirtschaft zählt zwar zur kommunalen Selbstverwaltung und gehört 
damit in den Kompetenzbereich der Kommunen, die insofern eigenständig tätig werden. Al-
lerdings sind die sächsischen Kommunen zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsfüh-
rung verpflichtet. Rechtsgrundlage dafür ist § 72 Abs. 2 S. 1 SächsGemO: „Die Haushalts-
wirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.“ Um bei Planung und Durchführung von 
kommunalen Investitionsprojekten diesem Gebot nachkommen zu können, werden Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen durchgeführt. Sie dienen als Nachweis, dass bei Investitions-
vorhaben den existierenden Anforderungen an die Angemessenheit (im Sinnes eines spar-
samen Mitteleinsatzes) und der Realisierbarkeit (im Sinnes der Verfügbarkeit der Bau-und 
Betriebsmittel Rechnung getragen wird. 
Für finanzwirksame Maßnahmen sind somit gemäß § 7 SäHO i. V. m. § 72 SächGemO 
zwingend Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen anzustellen. Als originärer Teil der kommunalen 
Selbstverwaltung obliegt die genaue Ausgestaltung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
allerdings grundsätzlich der Verantwortung der Kommunen. Gleichwohl sind allgemeine An-
forderungen an die Wirtschaftlichkeit zu beachten, die im Kapitel II dargestellt sind. Sofern 
die Kommune eine andere als die konventionelle Beschaffungsvariante wählt, bedürfen die 
damit verbundenen Zahlungsverpflichtungen nach § 82 Abs. 5 S. 1 SächsGemO einer Ge-
nehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen eines kre-
ditähnlichen Rechtsgeschäfts. In diesem Fall kommen zu den in § 72 Abs. 2 SächsGemO 
festgesetzten Anforderungen, zusätzlich die Anforderungen der Gemeinsamen Verwaltungs-
vorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen und des Sächsischen Staats-
ministeriums des Innern zur kommunal- und haushaltsrechtlichen Beurteilung von Investo-
renvorhaben im kommunalen Bereich (VwV KommInvest) zum Tragen. Die Rechtsaufsichts-
behörde kann das Rechtsgeschäft nur bei Einhaltung dieser spezifischen Anforderungen, 
welche im Kapitel III dargestellt werden, genehmigen. Für die Genehmigungsfähigkeit von 
alternativen Beschaffungsvarianten in Öffentlich-Privater Partnerschaft (ÖPP) verlangt die 
VwV KommInvest insbesondere die Durchführung eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs.  
Im Wirtschaftlichkeitsvergleich werden unterschiedliche (zumindest die konventionelle und 
die alternative) Beschaffungsvarianten bezüglich ihrer Wirtschaftlichkeit analysiert und nach 
einheitlichen Kriterien gegenübergestellt. Die im Vergleich wirtschaftlichste Variante wird 
umgesetzt. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist belastbares Zahlenmaterial für alle zu 
vergleichenden Beschaffungsalternativen erforderlich. Diese können in der Regel nur durch 
Schätz- und Erfahrungswerte bestimmt oder durch konkrete Ausschreibung gewonnen wer-
den. Insofern für die Gewinnung belastbarer Plandaten eine Ausschreibung der verschiede-
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nen Beschaffungsvarianten verlangt wird, ist zu prüfen, wie in welchen Modellen eine solche 
parallele Ausschreibung der verschiedenen Beschaffungsvarianten möglich und zulässig ist. 
Entsprechende juristische und ökonomische Analysen werden in Kapitel IV und V vorge-
nommen. Schließlich werden die generierten Ergebnisse in Kapitel VI systematisiert und 
zusammengefasst und erlauben eine abschließende Bewertung der Anforderungen der VwV 
KommInvest. 
 
II. Allgemeine Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit 
Eine Legaldefinition des Begriffs der „Wirtschaftlichkeit“ existiert nicht. Vielmehr stellt die 
„Wirtschaftlichkeit“ einen sehr weit gefassten und unbestimmten Rechtsbegriff dar. Es han-
delt sich hierbei um einen Grundsatz der gesamten öffentlichen Verwaltung1. Der Begriff tritt 
dabei in der Regel als Teil des Begriffspaars „Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit“ auf. Hie-
raus folgt, dass diese beiden Begriffe nicht identisch sind. Während die Sparsamkeit allein 
auf die Kosteneffizienz2 abstellt, geht es bei der Wirtschaftlichkeit auch darum, „bessere“ 
Leistungen zu erwirken.3 Darüber hinaus bleibt es den Kommunen selbst überlassen, die 
Wirtschaftlichkeit zu prüfen und diesbezüglich Parameter aufzustellen. 
Während die Wirtschaftlichkeit bei kommunalen Projekten generell zu prüfen ist, wird bei 
ÖPP-Projekten der Vergleich von mindestens zwei Durchführungsvarianten verlangt: der 
Eigenrealisierung auf der einen und der ÖPP-Realisierung auf der anderen Seite.  
Allerdings müssen die Kommunen die Prüfung der Wirtschaftlichkeit auf eine Weise vorneh-
men, die es ihnen ermöglicht, der entsprechenden Rechtsaufsichtsbehörde die Wirtschaft-
lichkeit der präferierten Variante nachzuweisen.  
 
III. Anwendungsbereich der VwV KommInvest 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens i. S. v. § 82 Abs. 5 SächsGemO prüft die Rechts-
aufsichtsbehörde drei Aspekte: erstens, ob die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune 
nicht beeinträchtigt wird, zweitens, ob das Projekt die Anforderungen der Wirtschaftlichkeit 
                                                
1  Vgl. zum Beispiel Art. 114 Abs. 2 GG, § 6 HGrG oder umfassend dazu Schmidt, Wirtschaftlichkeit in der öf-
fentlichen Verwaltung. 
2  Kosteneffizienz liegt dann vor, wenn ein gewünschter Ertrag oder ein gewünschtes Produkt bei gegebenen 
technischen Bedingungen nicht zu niedrigeren Kosten hergestellt werden kann. 
3  Der Begriff der Wirtschaftlichkeit impliziert, dass der Weg zur Zielerreichung nicht determiniert ist. 
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und Sparsamkeit erfüllt und drittens, ob die Erbringung der kommunalen (Pflicht-)Aufgaben 
durch das Projekt sichergestellt wird. Im Hinblick auf die Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit 
des kommunalen Projekts kann die Rechtsaufsichtsbehörde eine Genehmigung nach § 82 
Abs. 5 i. V. m. Abs. 2 SächsGemO nur dann versagen, wenn sich auf der Grundlage der 
durch die Kommune vorgelegten Unterlagen ergibt, dass eine Durchführung des konkreten 
Projekts „unwirtschaftlich“ ist. Für ihre Entscheidung hat die Rechtsaufsichtsbehörde die 
Weisungen der ihr übergeordneten Behörde (des Sächsischen Staatsministeriums des In-
nern) zu beachten. Entsprechende Weisungen liegen in Form von Einzelweisungen (Schrei-
ben an die Landesdirektionen) bzw. mit der VwV KommInvest in der Form einer generell-
abstrakten Anordnung vor. Sowohl die Einzelweisungen als auch die VwV KommInvest ha-
ben eine verbindliche Wirkung, welche sich allerdings lediglich auf das Innenverhältnis er-
streckt. 
1. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung als Genehmigungsvoraussetzung 
Im Hinblick auf die Anforderungen an eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bestimmt die 
VwV KommInvest (Anlage III):  
„Damit der Wirtschaftlichkeitsvergleich aussagekräftig ist, sind die Parameter für den 
Kostenvergleich so sorgfältig wie möglich zu ermitteln. Hierzu sind dem Wirtschaftlich-
keitsvergleich die Ergebnisse der Ausschreibung für den Eigenbau, das Investorenmo-
dell und gegebenenfalls (...) die Finanzierung zugrunde zu legen.“ 
Noch deutlicher wurden diese Erfordernisse im Schreiben des SMI vom 13.08.2007 formu-
liert:  
„Die Rechtsaufsichtsbehörde kann das kreditähnliche Rechtsgeschäft in der Regel nicht 
genehmigen, wenn die dem Investorenvorhaben gegenüberzustellenden Kosten einer 
Eigenrealisierung nur geschätzt, auf anderer Berechnungsgrundlage oder erst nachträg-
lich ermittelt wurden.“ 
Da die Rechtsaufsichtsbehörden bei der Wahrnehmung ihrer Genehmigungsaufgaben an 
den Inhalt der Weisungen gebunden sind, müssten sie grundsätzlich bei einer fehlenden 
„parallelen Ausschreibung“ durch die Kommunen die Genehmigung des ÖPP-Projekts ver-
sagen. 
Innerhalb des ÖPP-Verfahrens müssen verschiedene Prüfungsstufen absolviert werden, 
bevor eine Infrastrukturmaßnahme als ÖPP-Projekt umgesetzt werden darf. Ein belastbarer 
Wirtschaftlichkeitsvergleich ist die elementare Grundvoraussetzung, um ÖPP und konventio-
nelle Beschaffungsvariante (KBV) zu vergleichen. Grundsätzlich werden drei verschiedene 
Phasen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bei ÖPP-Projekten unterschieden. Doch nur 
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wenn dem anvisierten ÖPP-Projekt im Vergleich zur konventionellen Realisierung auch am 
Ende bei der abschließenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung eine höhere Wirtschaftlichkeit 
konzediert werden kann, darf dieses auch realisiert werden. Andernfalls ist eine konventio-
nelle Realisierung zu wählen.4 
Die erste Phase umfasst die Maßnahmenwirtschaftlichkeit und den ÖPP-Eignungstest. Hier 
steht zunächst die Ermittlung eines tatsächlichen Investitionsbedarfs der öffentlichen Hand 
mit Hilfe von Bestands- und Bedarfsanalyse im Vordergrund. Abschließend wird anhand ver-
schiedener Kriterien überprüft, ob sich das angestrebte Investitionsvorhaben grundsätzlich 
dafür eignet, als ÖPP-Projekt umgesetzt zu werden. Dabei wird insbesondere auf Projektei-
genschaften wie das Projektvolumen oder die Risikoallokation zwischen den Projektpartnern 
abgestellt. Fällt der Eignungstest negativ aus, kommt eine ÖPP-Durchführung nicht in Be-
tracht. Doch auch ein positives Ergebnis ist noch keine endgültige Festlegung auf die Be-
schaffungsalternative ÖPP.5 
In der zweiten Phase wird eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (vWU) erstellt. Im 
Unterschied zum Wirtschaftlichkeitsvergleich der KBV wird bei ÖPP in der Regel von Anfang 
an der gesamte Lebenszyklus der anvisierten Infrastruktureinrichtung betrachtet. Zusätzlich 
zu den Anschaffungskosten werden die Folgekosten für Wartung- und Instandhaltung und für 
den laufenden Betrieb analysiert. Ebenso kann die Finanzierung Teil der Betrachtung sein.6 
Dabei erfolgt ein erster Vergleich von ÖPP und konventioneller Realisierung. Um für beide 
Beschaffungsvarianten ein valides Ergebnis anhand von quantitativen Daten vorliegen zu 
haben, müssen somit von den Planungs-, Investitions-, Finanzierungs- und Betriebskosten 
bis zu den Transaktions- und Risikokosten alle Kenngrößen zugrunde gelegt werden, die im 
Lebenszyklus der Infrastruktureinrichtung von Bedeutung sind. Für die konventionelle Reali-
sierung wird dabei der sogenannte Public Sector Comparator (PSC) ermittelt. Die Kostener-
mittlung des PSC beruht auf den Projektvorgaben und den bereits vorhandenen Planungsun-
terlagen. Aufgrund des frühen Projektstadiums basieren die Daten zumeist auf Plausibilitä-
ten, Erfahrungs- und Schätzwerten. Doch kann u. a. mit den Publikationen des Baukostenin-
formationszentrums Deutscher Architekturkammern (BKI) auf verschiedene Instrumente zu-
rückgegriffen werden, die die statistischen Kostenkennwerte für Investitions- und Betriebs-
                                                
4  Siehe hierzu den Leitfaden der länderoffenen Arbeitsgruppe „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-
Projekten“ und der Bundes-Arbeitsgruppe „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten“ (2006): 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten, S. 11 – 39.  
5  Siehe ebd., S. 13-19. 
6  Siehe hierzu Hesse/Lück/Redlich (2013): Empirischer Vergleich von KBV und ÖPP. 
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ausgaben für verschiedene Typen von Infrastruktureinrichtungen dokumentieren7 und somit 
der öffentlichen Hand eine möglichst fundierte Ermittlung dieser Kosten ermöglichen. Dar-
über hinaus liegt den meisten Körperschaften der öffentlichen Hand erfahrungsbasiertes 
Wissen aus früheren Projekten vor, das von der Verwaltung einbezogen wird. Ebenso ver-
lassen sich die Kommunen hier, wie auch bei Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zu ihren 
konventionell realisierten Projekten, auf externen Sachverstand von Planungsbüros, Exper-
ten und Beratern. Der Rückgriff auf Sensitivitäts- und Szenarioanalysen ist in diesem Pro-
jektstadium zu empfehlen, um bereits verschiedene, noch in der Zukunft liegende Entwick-
lungswahrscheinlichkeiten angemessen zu berücksichtigen. Auf Grundlage des PSC erfolgt 
die Bestimmung der Kosten der ÖPP-Variante. Deren Kennwerte werden auf die gleiche 
Weise ermittelt und der Eigenrealisierung gegenübergestellt. Stellt sich die ÖPP-Variante in 
der vWU als unwirtschaftlicher als die Eigenrealisierung heraus, wird sie nicht weiter verfolgt. 
Andernfalls wird das Projekt als ÖPP ausgeschrieben. Dies bedeutet allerdings nicht, dass 
am Ende auch eine ÖPP-Realisierung stattfinden wird.8  
Die dritte Phase umfasst die ÖPP-Ausschreibung des Projekts und die abschließende Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung (WU). Die durch die Ausschreibung für die ÖPP-Umsetzung 
erhaltenen Angebote liefern reale und belastbare Zahlen. Die Wirtschaftlichkeit der Angebote 
wird dabei in zweifacher Weise analysiert. Zum einen werden die Ausschreibungsergebnisse 
miteinander verglichen. Zum anderen findet eine abschließende Gegenüberstellung mit der 
konventionellen Realisierung statt. Für valide Aussagen ist es dabei wichtig, dass der PSC 
fortgeschrieben und an grundsätzliche Veränderungen der Ausgangssituation angepasst 
wird.9 Sind die erhaltenen Angebote nicht wirtschaftlicher als der konventionelle Vergleichs-
wert, darf kein ÖPP durchgeführt werden. Das Projekt wird in diesem Fall konventionell reali-
siert. Fällt der abschließende Wirtschaftlichkeitsvergleich zu Gunsten von ÖPP aus, wird der 
Bieter mit dem wirtschaftlichsten ÖPP-Angebot von der öffentlichen Hand mit der Durchfüh-
rung des Projekts betraut werden.10 
Im abschließenden Projektcontrolling wird das laufende Projekt während der gesamten Ver-
tragsdauer begleitet und geprüft. Dabei muss der Bieter kontinuierlich die Einhaltung der 
                                                
7  Siehe z. B. BKI Baukosteninformationszentrum (Hrsg.)(2012): BKI Objektdaten. NK4. Nutzungskosten. Kosten 
von Bestandsimmobilien und statistische Kostenkennwerte, Universität Stuttgart.
8  Vgl. Länderoffenen Arbeitsgruppe „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten“ und Bundes-
Arbeitsgruppe „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten“ (2006), S. 20-35. 
9  Siehe hierzu genauer Hesse/Lück/Redlich (2013): Empirischer Vergleich von KBV und ÖPP, S. 39f. 
10  Vgl. Länderoffenen Arbeitsgruppe „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten“ und Bundes-
Arbeitsgruppe „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten“ (2006),S. 35- 38. 
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vertraglich zugesicherten Leistungen und Kosten nachweisen.11 Diese Phase endet mit dem 
Ende der Projektlaufzeit bzw. der Verwertung der Infrastruktureinrichtung. Auf Grundlage des 
Projektcontrollings kann ein abschließender Vergleich der Plan- mit den tatsächlich eingetre-
tenen Ist-Kosten erstellt und der Grad der letztendlichen Zielerreichung bestimmt werden.12 
Vor dem Hintergrund dieses Verfahrens zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit eines ÖPP-
Projekts sind die Anforderungen und Vorschriften der VwV KommInvest auf ihre Zweckmä-
ßigkeit hin zu bewerten.  
2. Implikationen für die sächsischen Kommunen 
Die Einzelweisungen sowie die VwV KommInvest, als abstrakt-generelle Weisung, gelten nur 
im Verhältnis des SMI zu den Rechtsaufsichtsbehörden, entfalten aber gegenüber den 
Kommunen keine direkte verbindliche Wirkung. Das bedeutet, dass die Kommunen grund-
sätzlich unabhängig von diesen Vorschriften entscheiden können, auf welche Art und Weise 
sie die Wirtschaftlichkeit geplanter Projekte untersuchen. Hierbei können die Kommunen 
beispielsweise auch die Auffassung vertreten, dass ein auf Schätzwerten beruhender Wirt-
schaftlichkeitsvergleich ausreichend ist. 
In diesem Fall ist allerdings damit zu rechnen, dass die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde 
die Genehmigung des beantragten ÖPP-Projekts aufgrund einer, nicht als ausreichend be-
werteten Wirtschaftlichkeitsprüfung versagt. Die planende Gemeinde könnte sich mittels ei-
nes Widerspruchs gegen die Ablehnung wehren. Wenn auch das Widerspruchsverfahren für 
die Gemeinde erfolglos ausgeht, bleibt ihr nur noch die Möglichkeit im Wege einer Klage 
gegen den Ablehnungsbescheid vorzugehen. Sie könnte dann vor dem zuständigen Verwal-
tungsgericht eine Verpflichtungsklage auf Erteilung der Genehmigung anstrengen.  
3. Ausschreibungsmodelle der VwV KommInvest 
Die VwV KommInvest verweist in der Anlage II „Hinweise zur Auftragsvergabe und zur Ver-
tragsgestaltung“ auf drei verschiedene Ausschreibungsmodelle, welche zur Ermittlung der 
Wirtschaftlichkeit von Kommunen in Anspruch genommen werden können. Dies sind erstens 
die Fachlose-/Generalunternehmer(GU)-Ausschreibung, zweitens die Parallelaus-
schreibung und drittens die ABC-Ausschreibung. Ein Blick in Rechtsprechung und Litera-
tur offenbart, dass den genannten Ausschreibungsmodellen verschiedene, oftmals sogar 
                                                
11  Vgl. Kranert-Rydzy (2013): Knast in Burg wird immer teurer, in: Mitteldeutsche Zeitung, 11.04.2013. 
12  Vgl. Länderoffenen Arbeitsgruppe „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten“ und Bundes-
Arbeitsgruppe „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten“ (2006), S. 38f. 
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konträre Bedeutungen zugesprochen werden.13 Die Grundintention der drei Ausschreibungs-
typen ist jedoch gleich und besteht darin, durch die Ausschreibung verschiedener Realisie-
rungsvarianten eines Projekts die wirtschaftlichste Art und Weise der Verwirklichung eines 
einzigen Leistungsgegenstands zu ermitteln.  
a. Fachlose-/GU-Ausschreibung 
Bei einer Fachlose-/GU-Ausschreibung wird in der Regel nur das Bauvorhaben als Hauptan-
gebot ausgeschrieben, allerdings werden zwei alternative Wege der Vergabe angeboten: 
erstens die Vergabe des Gesamtprojekts „am Stück“ an einen GU und zweitens eine Stücke-
lung des Gesamtvorhabens in Fachlose, sodass eine entsprechende Vergabe an mehrere 
Unternehmen möglich ist. Die Aufteilung in Fachlose richtet sich nach den einzelnen Bauge-
werken, so können bspw. Maurer-, Zimmer- und Elektroarbeiten getrennt vergeben wer-
den.14 Diese Aufsplitterung des Gesamtvorhabens in Fachlose ermöglicht es spezialisierten 
Betrieben, sich auch bei komplexen Projekten auf das Angebot zu bewerben. Die Angebots-
abgabe eines Bieters kann sich damit auf nur eine einzelne Leistungsart wie die Maurerar-
beiten beschränken, aber auch auf das gesamte Bauvorhaben (GU-Vergabe) erfolgen. Den 
Unternehmen steht es grundsätzlich frei, ob sie sich nur auf einzelne Fachlose oder (allein 
bzw. mit anderen Unternehmen zusammen) als GU auf die Bündelung aller Fachlose oder 
sogar auf beide Ausschreibungsalternativen bewerben. Damit ermöglicht dieses Modell den 
Vergleich von zwei verschiedenen Angebotsvarianten.15 
Gemäß der VwV KommInvest sind neben dem Hauptangebot (Bauvorhaben) Nebenangebo-
te – die Finanzierung und gegebenenfalls den Betrieb der Anlage betreffend – zugelassen. 
Allerdings wird lediglich das Hauptangebot von der Kommune umfassend ausformuliert und 
am Ende auch zwingend vergeben. Nebenangebote im Hinblick auf Finanzierung und Be-
                                                
13  Kumlehn, Ausschreibungs- und Vergabemodelle für private Vorfinanzierungs- und PPP-Projekte im Bausek-
tor, S. 118ff; Heiermann, Die Parallelausschreibung im Vergaberecht, in Brügmann/Oppler/Wenner (Hrsg.), 
Festschrift für Jagenburg, S. 265 (267ff); Hausmann/Mutschler-Siebert, § 6 Vergaberecht, in Weber u.a. 
(Hrsg.), Praxishandbuch PPP, S. 235 (300ff); Vergabekammer Thüringen, Beschl. v. 20.03.2001, S. 12ff; OLG 
Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 13.10.2006, Abs. 20ff; OLG Celle, Beschl. v. 8.11.2001 in NZBau 2002, S. 400 
(400ff). 
14  Tomerius, in Pünder/Schellenberg (Hrsg.), Vergaberecht, § 5 VOB/A Rn. 15. 
15  Vgl. Kumlehn, der dieses Modell als eine von zwei möglichen Formen der Parallelausschreibung darlegt, 
Ausschreibungs- und Vergabemodelle für private Vorfinanzierungs- und PPP-Projekte im Bausektor, S. 118. 
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trieb können, müssen aber nicht abgegeben werden und können, aber müssen auch nicht 
vergeben werden.16 
Klarzustellen ist allerdings, dass den „Nebenangeboten i. S. d. VwV KommInvest“ eine ande-
re Bedeutung als den „Nebenangeboten i. S. d. § 13 Abs. 3 EG VOB/A“ (§ 19 Abs. 3 lit. g EG 
VOL/A) zukommt. Nebenangebote i. S. v. § 13 Abs. 3 EG VOB/A dienen dazu, Ausfüh-
rungsmöglichkeiten im Hinblick auf das ausgeschriebene Projekt zu ermitteln, an die der 
Auftraggeber nicht gedacht hatte, um hierdurch Sonderkenntnisse und -fähigkeiten der Bieter 
nutzbar machen zu können.17 Nach VOB/A und VOL/A zielen somit sowohl Haupt- als auch 
Nebenangebot(e) auf die Verwirklichung ein und desselben Gesamtprojekts. In der Regel 
enthält die Ausschreibung daher nur den Zusatz, dass Nebenangebote zugelassen sind und 
stellt die diesbezüglich einzuhaltenden Mindestanforderungen auf. Nebenangebote im Sinne 
der Verdingungsordnungen bezeichnen hingegen nicht zusätzliche (detaillierte) Beschrei-
bungen anderer Leistungen, die über die Inhalte des Hauptangebots hinausgehen. 
Die Definition der VwV KommInvest weicht insofern von § 13 Abs. 3 EG VOB/A ab, als Ne-
benangebote in den Bereichen Finanzierung und Betrieb zugelassen werden und damit Be-
reiche betroffen sind, die gerade nicht von der Ausschreibung des Hauptangebots (nur Bau-
leistung) umfasst sind.  
Eine solche Vorgehensweise ist in den Verdingungsordnungen zwar einerseits nicht explizit 
vorgesehen, andererseits aber auch nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Unzulässig wären 
Nebenangebote im Sinn der VwV KommInvest daher nur, wenn diese rechtswidrig wären, 
folglich insbesondere, wenn sie den Grundsätzen des Vergaberechts widersprächen. Wider-
sprüche mit den Grundsätzen des Vergaberechts, etwa dem Gleichbehandlungs- oder dem 
Transparenzgebot sind allerdings nicht ersichtlich, sodass von der Zulässigkeit von Neben-
angeboten im Sinne der VwV KommInvest auszugehen ist.  
Abzugrenzen ist dieses Modell außerdem von demjenigen, das Heiermann als „Klassische 
Parallelausschreibung“ bezeichnet.18 Ihm zufolge impliziert die Fachlose/GU-Ausschreibung 
zwar die gleichzeitige Ausschreibung des gesamten Vorhabens als eine Durchführungsvari-
ante einerseits sowie aufgeteilt in sogenannte „Fachlose“ als zweite, alternative Durchfüh-
rungsvariante andererseits. Heiermann meint aber mit dem Gesamtvorhaben nicht lediglich 
                                                
16  Heiermann beschreibt diese Form der Ausschreibung als „Partielle Ausschreibung“, vgl. ders., Die Parallel-
ausschreibung im Vergaberecht, in Brügmann/Oppler/Wenner (Hrsg.), Festschrift für Jagenburg, S. 265 
(269f). 
17  Vavra in Ziekow/Völlink (Hrsg.), Vergaberecht, § 13 VOB/A Rn. 18. 
18  Heiermann, Die Parallelausschreibung im Vergaberecht, in Brügmann/Oppler/Wenner (Hrsg.), Festschrift für 
Jagenburg, S. 265 (265ff). 
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das Bauvorhaben, sondern Bau, Finanzierung und ggf. auch den Betrieb der Anlage als Ge-
samtprojekt zusammengefasst. Die Fachlose vollziehen daher die Aufspaltung in Bau, Fi-
nanzierung und Betrieb nach. Eine solche Auslegung der Fachlose/GU-Ausschreibung wi-
derspricht aber bereits dem Wortlaut der VwV KommInvest, da sich diese mit der Ausschrei-
bung des Hauptangebots lediglich auf das „Bauvorhaben“ bezieht. Dieses Hauptangebot 
umfasst somit gerade nicht die Finanzierung und den Betrieb der Anlage.19 
b. Parallelausschreibung 
Gemäß der VwV KommInvest werden bei einer Parallelausschreibung „gleichzeitig das Bau-
vorhaben und das private Investorenvorhaben ausgeschrieben“. Diese Umschreibung ist 
insofern nicht eindeutig, als dass sie zwei mögliche Vorgehensweisen zulässt. Erstens die 
Durchführung von zwei separaten Vergabeverfahren zur gleichen Zeit, wobei das eine auf 
das Bauvorhaben, das andere auf das private Investorenvorhaben (Bau und Finanzierung 
aus einer Hand) abzielt. Eine solche Vorgehensweise wird häufig auch als „doppelte Aus-
schreibung“ bezeichnet.20 Die zweite hierunter subsumierbare Vorgehensweise besteht in 
der Durchführung nur eines Ausschreibungsverfahrens, welches aber die beiden o. g. Durch-
führungsvarianten umfasst und sich die Bieter wahlweise auf eine der beiden Varianten oder 
auf beide bewerben können. 
Während die Beschreibung der Parallelausschreibung in der VwV KommInvest grundsätzlich 
diese beiden Verfahrensweisen ermöglicht, deutet der Wortlaut der Norm im Weiteren darauf 
hin, dass hier die erste Interpretationsalternative, die Durchführung von zwei selbständigen 
(aber verbundenen) Vergabeverfahren gemeint ist. Die anschließenden Ausführungen der 
VwV KommInvest „In jedem Fall sollten die Ausschreibungen in einem Text enthalten sein, 
[...]“ indizieren im Umkehrschluss, dass die Ausschreibungen nicht zwingend in einem Text 
zusammengefasst sein müssen. Vielmehr ist die Errichtung zweier getrennter Ausschrei-
bungstexte möglich. Die zweite Auslegungsalternative – nur ein einziges Ausschreibungsver-
fahren inklusive des Angebots von zwei Durchführungsvarianten – erfordert aber zwingend 
die Zusammenfassung in einen Ausschreibungstext. Hierbei handelt es sich allerdings ledig-
lich um eine terminologische Andeutung, die zwar für die erste Auslegungsalternative 
                                                
19  Heiermann beschreibt die Fachlose/GU-Ausschreibung i. S. d. VwV KommInvest wiederum als „Partielle Aus-
schreibung“, vgl. ders., Die Parallelausschreibung im Vergaberecht, in Brügmann/Oppler/Wenner (Hrsg.), 
Festschrift für Jagenburg, S. 265 (269f). 
20  Vgl. OLG Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 13.10.2006; Heiermann, Die Parallelausschreibung im Vergaberecht, in 
Brügmann/Oppler/Wenner (Hrsg.), Festschrift für Jagenburg, S. 265 (270). 
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spricht21, eine Beschränkung allein auf diese aber noch nicht rechtfertigt. Grundsätzlich 
kommen hier also beide Auslegungsalternativen in Betracht. Da die zweite Auslegungsalter-
native letztlich eine „reduzierte“ ABC-Ausschreibung darstellt, konzentrieren sich die weite-
ren juristischen Analysen der „Parallelausschreibung“ auf die erste Auslegungsalternative. 
Auf die zweite Alternative wird im Zuge der Ausführungen zur ABC-Ausschreibung einge-
gangen. 
Bei der ersten Auslegungsalternative der Parallelausschreibung ist zudem zu beachten, dass 
des Weiteren das erste Ausschreibungsverfahren, welches nur auf die Vergabe des Bauvor-
habens abzielt, in der Regel wiederum zwei Erstellungsalternativen anbietet: die fachloswei-
se Vergabe des Bauprojekts sowie die Vergabe des Bauprojekts im Ganzen an einen GU. 
Das zweite Ausschreibungsverfahren, welches zur Vergabe des Investorenmodells führen 
soll, beinhaltet in der Regel neben der Ausschreibung der Finanzierung nur das Bauprojekt 
als GU-Leistung. 
c. ABC-Ausschreibung 
Bei der ABC-Ausschreibung22 werden im Rahmen eines Vergabeverfahrens: A nur das Bau-
vorhaben, B nur die Finanzierung und C Bau und Finanzierung aus einer Hand (privates In-
vestorenvorhaben) ausgeschrieben. Diese Form der Ausschreibung wird gemeinhin auch als 
„Thüringer Modell“ bezeichnet. Nicht vorgesehen ist hier die Einbeziehung des Betriebs der 
Anlage in die Ausschreibung. 
Das Bauvorhaben wird in der Regel sowohl unter A als auch unter C nur als GU-Leistung 
ausgeschrieben. Nur vereinzelt wird die Ausschreibung noch stärker verzweigt und unter A 
nochmals eine Aufspaltung in eine Fachlose- und eine GU-Variante vorgenommen, sozusa-
gen als A (1) und A (2). 
Die ausschreibende Verwaltung behält sich das Recht vor, die günstigsten Angebote für Bau 
und Finanzierung miteinander zu verbinden. Die öffentliche Hand hat somit eine Auswahl an 
Verknüpfungsmöglichkeiten: Sie kann entweder allein das Bauvorhaben in Auftrag geben 
und mit einer konventionellen Finanzierung über den Haushalt verbinden oder aber an die 
beiden günstigsten Anbieter bezüglich der Bau- (A) und der Finanzleistungen (B) vergeben 
                                                
 
22  Das Konzept der ABC-Ausschreibung wurde in der 1990er Jahren vom Thüringer Finanzministerium entwi-
ckelt. Als erstes Projekt konnte der Freistaat Thüringen Mitter der 1990er Jahre die Baumaßnahme „Regie-
rungsviertel Am alten Steiger“ gemäß dieser Verfahrensweise abschließen. Vgl. Thüringer Finanzministerium, 
Alternative Finanzierung staatlicher Hochbaumaßnahmen des Freistaats Thüringen – Entwicklung, Bilanz und 
Verfahrensweise nach dem Thüringer Modell, S. 1 (1). 
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oder aber dem günstigsten Komplettangebot unter C den Zuschlag erteilen, wenn dieses 
wirtschaftlicher ist als die vorhergenannten Zuschlagskombinationen. 
 
IV. Juristische Analyse der von der VwV KommInvest  
vorgegebenen Ausschreibungsmodelle 
Die von der VwV KommInvest vorgeschlagenen Ausschreibungsmodelle sind nicht zuletzt 
unter Juristen umstritten und werden daher im Folgenden einer eingehenden Analyse unter-
worfen. Obwohl die Rechtsprechung schon mehrmals mit den o. g. Ausschreibungsmodellen 
konfrontiert worden ist, ist den abschließenden Entscheidungen keine eindeutige Bewertung 
als zu- oder unzulässig zu entnehmen. Auch die Kommentatoren in der Literatur sind sich 
uneinig, sodass die verschiedenen Kritikpunkte im Einzelnen auf ihre Berechtigung hin zu 
untersuchen sind. 
1. Ein unzulässiger Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung? 
Städte und Gemeinden sind nach Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG sowie Art. 82 Abs. 2 S. 2, 84 Abs. 1 
SächsVerf Träger kommunaler Selbstverwaltung. Als Träger kommunaler Selbstverwaltung 
sind sie befugt, „alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in 
eigener Verantwortung zu regeln“. Nach dem Bundesverfassungsgericht besteht somit eine 
Allzuständigkeit der Kommunen für „diejenigen Bedürfnisse, die in der örtlichen Gemein-
schaft wurzeln oder auf sie einen spezifischen Bezug haben, die also den Gemeindebürgern 
gerade als solchen gemeinsam sind, indem sie das Zusammenleben und -wohnen der Men-
schen in der (politischen) Gemeinde betreffen“. Die Garantie der kommunalen Selbstverwal-
tung soll diesen Kompetenzbereich der Kommunen gegen staatliche Eingriffe, folglich insbe-
sondere gegen Maßnahmen der Bundes- und Landesbehörden, schützen.23 
Das Recht zur Wahrnehmung aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft erlaubt es 
den Kommunen grundsätzlich auch, diese Angelegenheiten in Kooperation mit Privaten zu 
erledigen.24  
Die kommunale Selbstverwaltung gilt aber nicht unbegrenzt, sondern unterliegt dem Geset-
zesvorbehalt der Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG, Art. 82 Abs. 2 S. 2 SächsVerf. Dieser Gesetzesvor-
behalt wird u. a. durch die §§ 72 Abs. 2 und 82 Abs. 5 SächsGemO ausgefüllt, welche kre-
                                                
23  Tettinger/Schwarz, in Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG, Art. 28 Rn. 158; Dreier, in Dreier (Hrsg.), GG, Art. 28 
Rn. 103f; Quecke/Schaffarzik, in Quecke/Schmid (Hrsg.), SächsGemO, § 2 Rn. 109. 
24  Schäfer/Karthaus, § 5 Kommunalrecht, in Weber u.a. (Hrsg.), Praxishandbuch PPP, S. 193 (195). 
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ditähnliche Rechtsgeschäfte unter den Vorbehalt einer Einzelgenehmigung durch die zu-
ständige Rechtsaufsichtsbehörde stellen. Voraussetzung für eine solche Einzelgenehmigung 
ist u.a. die Wirtschaftlichkeit des geplanten kommunalen Projekts. Nicht im Gesetz geregelt 
sind die Anforderungen an eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Allerdings wird für die 
Durchführung eines kommunalen Projekts als ÖPP einhellig ein Wirtschaftlichkeitsvergleich 
verlangt.25 Der Wirtschaftlichkeitsvergleich muss nachweisen, dass die ÖPP-Realisierung 
zumindest genauso wirtschaftlich wie eine konventionelle Realisierung (durch gewerkeweise 
oder GU-Vergabe; Planung und Betrieb verbleiben grundsätzlich bei der öffentlichen Hand) 
des geplanten Projekts ausfällt.  
Der entscheidende Punkt liegt in der Frage, welche Anforderungen die Rechtsaufsichtsbe-
hörden an die Nachweise der Kommunen stellen dürfen. Also, ob die Kommunen für die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung der ÖPP- sowie der konventionellen Realisierung auf Schätz-
werte zurückgreifen dürfen oder ob die maßgeblichen Werte nur durch die Ausschreibung 
beider Realisierungsalternativen gewonnen werden können. Die VwV KommInvest beant-
wortet diese Frage mit der Forderung nach einer Ausschreibung beider Realisierungsvarian-
ten. Möglicherweise stellt diese Forderung allerdings einen unzulässigen Eingriff in die 
Selbstverwaltungsgarantie der Kommunen dar.  
Bei der „Wirtschaftlichkeit“ handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Unbe-
stimmte Rechtsbegriffe sind Begriffe, deren Inhalte nicht eindeutig sind, sondern erst durch 
Auslegung bestimmt werden können.26 Allerdings können unbestimmte Rechtsbegriffe durch 
Gerichte oder Aufsichtsbehörden grundsätzlich vollständig nachgeprüft werden.27 Ein Beur-
teilungsspielraum der Stelle, die das maßgebliche Gesetz und damit auch den unbestimmten 
Rechtsbegriff im Einzelfall anzuwenden hat (hier die Kommune), wird nur in – hier nicht ein-
schlägigen – Ausnahmefällen gewährt.28 Folglich dürfen die Rechtsaufsichtsbehörden den 
Begriff der Wirtschaftlichkeit eigenständig auslegen und maßgebliche Parameter aufstellen. 
Aus dem Wesen der Aufsicht ergibt sich zudem, dass die Aufsichtsbehörden das Recht ha-
ben, von den Kommunen geeignete Nachweise für die Wirtschaftlichkeit des geplanten ÖPP-
Projekts zu fordern. Soweit die Ausschreibung der verschiedenen Realisierungsvarianten für 
                                                
25  Viethen, Der Wirtschaftlichkeitsvergleich als entscheidungssteuernde Komponente bei PPP-Projekten, S. 10; 
Jacob/Winter/Stuhr, PPP bei Schulbauten, S. 3; Land NRW u.a., Leitfaden „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
bei PPP-Projekten“, September 2006, S. 11; Schäfer/Karthaus, § 5 Kommunalrecht, in Weber u.a. (Hrsg.), 
Praxishandbuch PPP, S. 193 (197). 
26  Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, § 7 Rn. 27ff. 
27  So jedenfalls die Ansicht der Rechtsprechung, vgl. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, § 7 Rn. 35.  
28  Menke/Arens, Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen, § 72 Rn. 6. und § 111 Rn. 6. 
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die Feststellung der Wirtschaftlichkeit geeignet ist, darf diese daher von den Rechtsauf-
sichtsbehörden gefordert werden.  
Zu fragen ist allerdings, ob die Ausschreibungsmodelle der VwV KommInvest geeignete 
Nachweise der Wirtschaftlichkeit eines konkret geplanten ÖPP-Projekts darstellen. An einer 
Geeignetheit fehlt es zumindest dann, wenn die geforderten Ausschreibungsmodelle rechts-
widrig oder ökonomisch nicht zweckmäßig sind. Diese Fragen sind Gegenstand der nach-
stehenden vergaberechtlichen und der anschließenden ökonomischen Analyse der von der 
VwV KommInvest vorgeschlagenen Ausschreibungstypen. 
2. Verletzung vergaberechtlicher Grundsätze? 
Der Topos des Vergaberechts bezeichnet eine Rechtsmaterie, die einerseits sehr stark von 
europarechtlichen Vorgaben geprägt ist und andererseits bereits auf nationaler Ebene eine 
Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen umfasst. Die erste grundlegende Untergliederung 
des Vergaberechts richtet sich nach den sogenannten „Schwellenwerten“29. Diese Schwel-
lenwerte werden durch die Europäische Kommission aufgestellt und kontinuierlich ange-
passt.30 Sie bestimmen die Höhe des Wertes eines öffentlichen Auftrags, ab der das europa-
rechtliche Vergaberecht Anwendung findet.31 Dementsprechend ist das nationale Vergabe-
recht zweigeteilt, einerseits in den Bereich oberhalb und andererseits in den Bereich unter-
halb der Schwellenwerte. Während unterhalb der Schwellenwerte das nationale Haushalts-
recht grundsätzlich unabhängig vom Europarecht gilt, geht das nationale Vergaberecht ober-
halb der Schwellenwerte zu einem erheblichen Teil auf europarechtliche Vorgaben zurück.  
Oberhalb der Schwellenwerte ist das Vergaberecht in einer Art „Kaskadenprinzip“32 ange-
ordnet. Ausgangspunkt ist das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), welches 
für alle Arten von Vergaben gilt. Das GWB verweist zur näheren Regelung auf die Vergabe-
verordnung (VgV), die für alle Arten von Vergaben bis auf den Sektorenbereich, für den se-
                                                
29  Anknüpfungspunkt für die Anwendbarkeit des Europarechts ist das „grenzüberschreitende Interesse“ an ei-
nem öffentlichen Auftrag. Die Schwellenwerte fungieren insofern als Regelbeispiele, die indizieren, ab wel-
chem Auftragswert von einem grenzüberschreitenden Interesse auszugehen ist. Darüber hinaus kann aber 
beispielsweise bei Grenznähe des zu vergebenden Auftrags auch unterhalb der Schwellenwerte ein grenz-
überschreitendes Interesse anzunehmen sein. Vgl. BGH vom 30.08.2011, Az. X ZR 55/10 Rn. 12 (zit. nach ju-
ris), in ZfBR 2012, S. 25 (26). 
30  Die letzte Anpassung erfolgte durch die EU-Verordnung Nr. 1251/2011 der Europäischen Kommission vom 
30.11.2011, welche zum 01.01.2012 in Kraft getreten ist. 
31  Diese sind durch die EU-Verordnung Nr. 1251/2011 folgendermaßen erhöht worden: Für Bauaufträge nach 
der VOB/A und der SektVO von 4.845 Mio Euro auf 5 Mio Euro und für Dienstleistungen bzw. Lieferungen 
nach der VOL/A von 193.000 Euro auf 200. 000 Euro. 
32  Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 9 Rn. 6. 
Universität Leipzig Institut für öffentliche Finanzen und Public Management 
Hesse M./Lück, O./Meyer, C./Redlich M.  16 
 
parat die Sektorenverordnung anzuwenden ist, Geltung beansprucht. Die VgV enthält nun 
wiederum Verweise auf die verschiedenen Verdingungsordnungen, die sich nach der Art der 
Vergabe unterscheiden. Die VOB/A gilt nur für Bauleistungen, die VOF für freiberufliche Leis-
tungen und der VOL/A kommt eine Auffangfunktion zu: sie gilt für alle sonstigen Leistun-
gen.33  
Aufgrund von Verweisen des Haushaltsrechts auf die jeweiligen Verdingungsordnungen glei-
chen sich letztlich die Regelungen unterhalb und oberhalb der Schwellenwerte in ihren 
Grundzügen. ÖPP-Projekte sind in der Regel oberhalb der Schwellenwerte anzusiedeln, 
sodass sich die folgende Darstellung auf die entsprechenden Normen konzentriert. 
Aus der vergaberechtlichen Perspektive werfen die hier im Fokus stehenden drei Ausschrei-
bungsmodelle der VwV KommInvest in mehrerlei Hinsicht Probleme auf. 
a) Transparenz- und Gleichbehandlungsgebot 
Zwei grundlegende Prinzipien prägen das gesamte Vergaberecht: das Transparenz- und das 
Gleichbehandlungsgebot. Diese Prinzipien sind daher auch schon in das GWB integriert 
worden, welches in § 97 Abs. 1 GWB bestimmt: 
„Öffentliche Auftraggeber beschaffen Waren, Bau- und Dienstleistungen nach Maßgabe 
der folgenden Vorschriften im Wettbewerb und im Wege transparenter Vergabever-
fahren“ und in § 97 Abs. 2 GWB besagt: „Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren 
sind gleich zu behandeln, es sei denn, eine Benachteiligung ist auf Grund dieses Ge-
setzes ausdrücklich geboten oder gestattet.“ 
Das primäre Ziel sowohl des Transparenz- als auch des Gleichbehandlungsgebotes ist die 
Sicherung eines gerechten Wettbewerbs der Bieter um den Zuschlag des ausgeschriebenen 
öffentlichen Auftrags.34 Zu untersuchen ist daher, inwiefern die von der VwV KommInvest 
vorgegebenen Ausschreibungsmodelle eine Einhaltung dieser beiden Gebote gewährleisten 
oder aber gefährden. 
i. Fachlose-/GU-Ausschreibung 
Die Fachlose-/GU-Ausschreibung integriert zwei Realisierungsvarianten in ein Ausschrei-
bungsverfahren, und zwar die Vergabe des Bauprojekts aufgeteilt in Fachlose nach Fachge-
werken sowie die Vergabe des gesamten Bauprojekts „am Stück“ an einen GU. Zwei Tatsa-
                                                
33  Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, § 9 Rn. 54. 
34  Summa, in Heiermann/Zeiss/Blaufuß (Hrsg.), Vergaberecht, § 97 GWB Rn. 62; Ziekow, in Ziekow/Völlink 
Hrsg.), Vergaberecht, § 97 Rn.10; Fehling, in Pünder/Schellenberg (Hrsg.), Vergaberecht, § 97 GWB Rn. 47. 
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chen sprechen hier dafür, dass dieses Ausschreibungsmodell jedenfalls nicht per se Trans-
parenz- oder Gleichbehandlungsmängel mit sich bringt. Zum einen werden beide Durchfüh-
rungsalternativen innerhalb eines Vergabeverfahrens angeboten, sodass die von der aus-
schreibenden Stelle vorzugebenen Umstände wie z. B. Wertungskriterien, Fristen oder Er-
öffnungstermine für beide in gleicher Weise gelten. Zum anderen gilt für beide Realisie-
rungsvarianten die VOB/A, sodass keine Inkohärenzen resultierend aus der Anwendung ver-
schiedener Verdingungsordnungen zu befürchten sind. 
Zudem ist zwar die Fachlose-/GU-Ausschreibung – genauso wie die zwei anderen Aus-
schreibungsmodelle – nicht explizit im Vergaberecht vorgesehen, allerdings enthält das 
GWB die Maßgabe, den Mittelstand durch die Vergabe des Gesamtprojekts aufgeteilt in 
Fach- und/oder Teillose zu fördern (vgl. § 97 Abs. 3 GWB). Nach § 97 Abs. 3 S. 2 GWB kann 
auf eine solche Aufteilung in Lose in der Regel nur dann verzichtet werden, wenn wirtschaft-
liche oder technische Gründe dies erfordern. Einen entsprechenden Nachweis für das Vor-
liegen von wirtschaftlichen Gründen für die ausnahmsweise Gesamtvergabe an einen GU 
kann aber gerade eine Fachlose-/GU-Ausschreibung liefern. 
Zu beachten ist dennoch, dass die Maßgabe der Mittelstandsförderung keine Bevorzugung 
der Fachlose-Bieter gegenüber den GU-Bietern im Laufe des Vergabeverfahrens rechtfertigt, 
denn der Sinn und Zweck der Maßgabe erschöpft sich darin, dem Mittelstand gleiche Wett-
bewerbschancen zu eröffnen, mittelständische Unternehmen sollen dagegen nicht darüber 
hinaus bevorteilt werden.35 
ii. Parallelausschreibung 
Problematisch bei der ersten Auslegungsalternative der Parallelausschreibung i. S. d. VwV 
KommInvest ist, dass in diesem Fall zwei separate Ausschreibungsverfahren im Hinblick auf 
nur einen Leistungsgegenstand durchgeführt werden.  
Gleichbehandlungs- und Transparenzgebot gelten grundsätzlich nur im Rahmen eines Aus-
schreibungsverfahrens, nicht zwischen verschiedenen Vergabeverfahren.36 Auf den ersten 
Blick erscheint eine Verletzung dieser Grundsätze durch die Parallelausschreibung daher 
ausgeschlossen. Allerdings bestehen Sinn und Zweck von Gleichbehandlungs- und Transpa-
renzgebot darin, im Hinblick auf einen zu vergebenden Leistungsgegenstand einen gerech-
ten Wettbewerb zu gewährleisten, d. h. sicherzustellen, dass alle potenziellen Bieter die Kri-
terien der Vergabe kennen (können)37 und damit die gleiche Chance auf den Zuschlag ha-
                                                
35  So auch Fehling, in Pünder/Schellenberg (Hrsg.), Vergaberecht, § 97 GWB Rn. 89. 
36  Fehling, in Pünder/Schellenberg (Hrsg.), Vergaberecht, § 97 GWB Rn. 76. 
37  Summa, in Heiermann/Zeiss/Blaufuß (Hrsg.), Vergaberecht, § 97 GWB Rn. 62. 
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ben.38 Folglich müssten im Fall einer Parallelausschreibung Transparenz- und Gleichbe-
handlungsgebot auf beide Ausschreibungsverfahren erstreckt werden. Bereits die Tatsache, 
dass sich dies nicht explizit aus dem GWB ergibt – insofern konsequent als dieses Gesetz 
von nur einem Ausschreibungsverfahren „pro“ Leistungsgegenstand ausgeht – erhöht das 
Risiko seitens der öffentlichen Hand, die Erstreckung von Transparenz- und Gleichbehand-
lungsgebot auf beide Verfahren nicht (ausreichend) zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus steigen die Risiken für die Einhaltung des Diskriminierungs- und des Trans-
parenzgebots ganz erheblich für den Fall, dass die beiden Verfahren nicht als öffentliche 
Ausschreibung oder sogar in unterschiedlichen Ausschreibungsverfahren durchgeführt wer-
den sollten. Nicht nur, dass hier ein Gleichlauf der Fristen kaum noch zu bewerkstelligen ist, 
auch die vom öffentlichen Auftraggeber zu leistende Garantie, allen Bietern die gleichen In-
formationen zukommen zu lassen sowie ihnen die gleichen Partizipationsmöglichkeiten zu 
bieten, erfordert einen immensen Koordinierungsaufwand. Informationslücken und damit 
Transparenz- und Gleichbehandlungsmängel sind im Rahmen einer Parallelausschreibung 
i. S. d. VwV KommInvest daher kaum vermeidbar.  
iii. ABC-Ausschreibung 
Im Vergleich zur Parallelausschreibung in der ersten Auslegungsalternative besteht der Vor-
teil der ABC-Ausschreibung (sowie der Parallelausschreibung in der zweiten Auslegungsal-
ternative) in der Tatsache, dass die verschiedenen Realisierungsvarianten des anvisierten 
Projekts in einer Ausschreibung zusammengefasst werden. Daher fallen Gefahren für die 
Einhaltung von Transparenz- und Gleichbehandlungsgebot insoweit weg, als sie aus der 
Verfolgung von zwei separaten Ausschreibungsverfahren resultieren. 
Im Gegensatz zur Fachlose-/GU-Ausschreibung werden bei der ABC-Ausschreibung drei 
und bei der Parallelausschreibung in der zweiten Auslegungsalternative zwei Varianten aus-
geschrieben, die unterschiedlichen Rechtstexten unterliegen können. Während das unter (A) 
ausgeschriebene Bauvorhaben durch die Bestimmungen der VOB/A beherrscht wird, sind 
die unter (B) ausgeschriebenen Finanzdienstleistungen der VOL/A zuzuordnen. Bei der 
Kombination von Bau und Finanzierung im Rahmen der dritten Realisierungsvariante unter 
(C) – bzw. bei der Parallelausschreibung in der zweiten Auslegungsvariante unter (B) – müs-
sen zunächst einmal die Anwendungsbereiche von VOB/A und VOL/A voneinander abge-
grenzt werden.  
                                                
38  Ziekow, in Ziekow/Völlink (Hrsg.), Vergaberecht, § 97 Rn. 12. 
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Nach § 99 Abs. 6 und 7 GWB ist bei der Vergabe gemischter Tätigkeiten der Hauptgegen-
stand zu identifizieren, welcher wiederum maßgeblich für die anzuwendende Verdingungs-
ordnung ist. Insbesondere liegt dann ein Bauauftrag i. S. v. § 1 EG VOB/A vor, wenn der 
entsprechende Vertrag auf die Errichtung oder Sanierung eines Bauwerks ausgerichtet ist, 
aber darüber hinaus Dienstleistungselemente wie die Beschaffung von Finanzmitteln um-
fasst.39 Folglich wäre bei der ABC-Ausschreibung für die Varianten (A) und (C) die VOB/A, 
für die Variante (B) hingegen die VOL/A einschlägig. Bei der Parallelausschreibung in der 
zweiten Auslegungsalternative ist sowohl für die Realisierungsvariante A (nur Bau) als auch 
für die Realisierungsvariante B (Bau und Finanzierung) die VOB/A anzuwenden, so dass 
dieses Modell in Bezug auf die anzuwendenden Rechtstexte keine Bedenken aufwirft. 
Im Hinblick auf die ABC-Ausschreibung ist zu beachten, dass sich zwar ein Großteil der 
Bestimmungen der beiden Verdingungsordnungen deckt, die dennoch bestehenden Unter-
schiede aber zu Transparenzlücken führen können. Eine solche Diskrepanz zwischen den 
Verdingungsordnungen könnte in der unterschiedlichen Behandlung der Angebotseröffnung 
zu sehen sein. Während nach § 14 Abs. 1 EG VOB/A die Bieter bei der Eröffnung der Ange-
bote zugegen sein dürfen, sind nach § 17 Abs. 2 EG VOL/A keine Bieter zu der Eröffnung 
zugelassen. Folglich könnten Bieter, welche sich lediglich auf das Finanzierungsangebot 
bewerben, benachteiligt sein, da sie im Gegensatz zu Bietern, die sich für beide Realisie-
rungsvarianten bewerben, keine Kenntnis über die konkurrierenden Vorschläge, insbesonde-
re der C-Variante, haben. Dieser Transparenznachteil würde zwangsläufig auch einen Ver-
stoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz mit sich bringen. Aufgrund des Nachverhand-
lungsverbotes (§ 15 Abs. 3 EG VOB/A), welches Nachverhandlungen nach Eröffnung der 
Angebote für unstatthaft erklärt, kann eine Benachteiligung der einen Bietergruppe aber 
dann vermieden werden, wenn die Angebotsfristen nach VOB/A sowie VOL/A angeglichen 
und dasselbe Datum als Eröffnungstermin festgesetzt wird. Dies ist angesichts der offen 
formulierten Fristbestimmungen in §§ 10 EG VOB/A und 12 EG VOL/A jedenfalls nicht von 
vornherein ausgeschlossen. 
Somit steigt mit der Verwendung des ABC-Modells und der damit einhergehenden Kombina-
tion der Verdingungsordnungen zwar die Wahrscheinlichkeit für Verstöße gegen das Trans-
parenz- sowie das Gleichbehandlungsgebot, tatsächliche Verstöße können aber durch eine 
sorgfältige Planung und Abstimmung der Realisierungsvarianten aufeinander vermieden 
werden. 
                                                
39  Ziekow, in Ziekow/Völlink (Hrsg.), § 99 GWB Rn. 225. 
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b. Beschränkung der zulässigen Gründe für eine Aufhebung eines  
Vergabeverfahrens 
Nach §§ 17 Abs. 1 EG VOB/A und 20 Abs. 1 EG VOL/A können Vergabeverfahren nur bei 
Vorliegen von bestimmten, abschließend aufgezählten Gründen aufgehoben werden. Eine 
Verletzung dieser Bestimmungen kommt nur bei einem der drei in der VwV KommInvest ge-
nannten Modelle in Betracht: der Parallelausschreibung in der ersten Auslegungsalternative. 
Bei der Parallelausschreibung in der ersten Auslegungsalternative der VwV KommInvest 
handelt es sich um zwei getrennte Vergabeverfahren für nur einen Leistungsgegenstand – 
eines der beiden Verfahren endet daher zwangsläufig ohne einen entsprechenden Zuschlag. 
Dieses Vorgehen widerspricht dem Grundgedanken der §§ 17 EG VOB/A und 20 EG VOL/A, 
welche eine Aufhebung des Vergabeverfahrens nur im Ausnahmefall erlauben. Diese Vor-
schriften sind bieterschützend, sie sollen das Risiko der Bieter, die zur Erstellung eines An-
gebots nicht unwesentliche Aufwendungen erbringen, insofern begrenzen, als im Grundsatz 
der beste Bieter auch mit einem Zuschlag rechnen darf und eine Aufhebung nur aufgrund 
weniger, abschließend aufgezählter Gründe zulässig ist. Zwar lassen die §§ 17 EG VOB/A 
und 20 EG VOL/A eine Aufhebung bei schwerwiegenden Gründen zu (§ 20 Abs. 1 lit. c EG 
VOL/A darüber hinaus sogar, wenn die Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt 
hat), allerdings sind diese Bestimmungen aufgrund ihres Ausnahmecharakters eng auszule-
gen. Insbesondere darf eine alternative wirtschaftlichere Leistungserbringung für den öffent-
lichen Auftraggeber nicht schon von vornherein erkennbar gewesen sein.40 Eine Lancierung 
von zwei Ausschreibungsverfahren indiziert aber, dass der öffentliche Auftraggeber von Be-
ginn an mit einer wirtschaftlicheren Realisierungsvariante rechnet und die Aufhebung eines 
der beiden Verfahren vom Ausnahme- zum Normalfall erhebt. Eine solche Vorgehensweise 
verstößt daher gegen die §§ 17 Abs. 1 EG VOB/A und 20 Abs. 1 EG VOL/A. 
c. unzulässige Markterkundung 
Nach § 2 Abs. 4 EG VOB/A und § 2 Abs. 3 EG VOL/A ist die Durchführung von Vergabe-
verfahren (lediglich) zum Zwecke der Markterkundung unzulässig. 
Hintergrund dieser Regelung ist der Grundgedanke, dass ein Vergabeverfahren allein der 
schlussendlichen Vergabe des Leistungsgegenstandes an einen bzw. mehrere Bieter dienen 
soll. Eine Verfolgung von Zwecken, die nicht auf die Vergabe des Leistungsgegenstands 
gerichtet sind, ist unzulässig. Auch durch diese Vorschrift sollen die Bieter, die zur Erstellung 
                                                
40  So auch Vergabekammer Thüringen, Beschl. v. 20.03.2001, S. 14. 
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eines Angebots erhebliche Aufwendungen machen, insoweit geschützt werden, als sie dann, 
wenn sie das wirtschaftlichste Angebot abgeben, mit dem Zuschlag rechnen können.41  
Eine strenge Auslegung der §§ 2 Abs. 4 EG VOB/A und 2 Abs. 3 EG VOL/A würde zur Unzu-
lässigkeit der in der VwV KommInvest genannten Ausschreibungsmodelle führen, da alle 
drei Modelle alternative Realisierungsvarianten ausschreiben, um die wirtschaftlichste Durch-
führungsvariante zu ermitteln – folglich insofern den Markt zu erkunden – und letztendlich 
nur an den wirtschaftlichsten Bieter dieser einen Realisierungsvariante der Zuschlag erteilt 
wird.  
Insbesondere der Wortlaut des § 2 Abs. 3 EG VOL/A „Vergabeverfahren lediglich zur 
Markterkundung“ deutet allerdings auf eine weniger strenge Auslegung hin, und zwar inso-
fern als Markterkundungsbestrebungen nur dann unzulässig sind, wenn sie im Vordergrund 
des Vergabeverfahrens stehen. Eine Markterkundungsabsicht auf Seiten des öffentlichen 
Auftraggebers ist somit nicht generell unzulässig, vielmehr darf diese unter anderen Interes-
sen im Rahmen eines Vergabeverfahrens eine Rolle spielen – nur eben nicht allein maßgeb-
lich sein. Bei der Feststellung einer unzulässigen Markterkundung handelt es sich daher um 
eine Abwägungsentscheidung zwischen berechtigten Interessen der Auftraggeber und be-
rechtigten Interessen der Auftragnehmer.42  
Die Kommunen als Auftraggeber sind einerseits sowohl haushaltsrechtlich als auch vergabe-
rechtlich zur Ermittlung der wirtschaftlichsten Realisierungsvariante verpflichtet43, anderer-
seits fehlen der öffentlichen Hand oftmals die Mittel und Kompetenzen selbständig die wirt-
schaftlichste Durchführungsalternative zu identifizieren44. Daher sind die öffentlichen Auf-
traggeber – jedenfalls bei komplexen Projekten – auf die Ausschreibung verschiedener Rea-
lisierungsvarianten angewiesen. Andererseits sollen den Bietern keine unverhältnismäßig 
hohen Angebotskosten aufgebürdet werden, die im Fall der Zuschlagsverfehlung in der Re-
gel nicht vergütet werden.45 Hohe Angebotskosten sind insbesondere bei ÖPP-Projekten zu 
erwarten, die sich am Lebenszyklus der Infrastruktureinrichtung orientieren und die Betriebs-
phase beinhalten. 
                                                
41  Heiermann, Die Parallelausschreibung im Vergaberecht, in Brügmann/Oppler/Wenner (Hrsg.), Festschrift für 
Jagenburg, S. 265 (271). 
42  So auch Heiermann, Die Parallelausschreibung im Vergaberecht, in Brügmann/Oppler/Wenner (Hrsg.), Fest-
schrift für Jagenburg, S. 265 (271). 
43  Vgl. § 72 Abs. 2 SächsGemO und § 97 Abs. 5 GWB. 
44  Hausmann/Mutschler-Siebert, § 6 Vergaberecht, in Weber u.a. (Hrsg.), Praxishandbuch PPP, S. 235 (301). 
45  Hausmann/Mutschler-Siebert, § 6 Vergaberecht, in Weber u.a. (Hrsg.), Praxishandbuch PPP, S. 235 (301). 
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In der Abwägung ist zu berücksichtigen, dass nach der Systematik der Verdingungsordnun-
gen die Markterkundung, bezogen darauf wie ein Projekt durchgeführt werden soll, grund-
sätzlich vor der Ausschreibung zu erfolgen hat. § 7 Abs. 1 EG VOB/A und § 8 Abs. 1 EG 
VOL/A verpflichten die öffentlichen Auftraggeber, eine eindeutige und erschöpfende Leis-
tungsbeschreibung zu erstellen. Nur ausnahmsweise kann auf eine Leistungsbeschreibung 
mit Leistungsprogramm/funktionale Leistungsbeschreibung zurückgegriffen werden (§§ 7 
Abs. 13-15 EG VOB/A, 8 Abs. 2 EG VOL/A). Voraussetzung ist, dass eine umfassende Ab-
wägung zu dem Ergebnis führt, dass zur Ermittlung der wirtschaftlich (technisch, gestalte-
risch und funktionell) besten Art und Weise, das Projekt zu realisieren, auch (partiell) die 
Planung des Projekts ausgeschrieben und damit extern vergeben werden muss.46 Dies ist 
der Fall, wenn auf Bieterseite ein überlegenes operativ-konzeptionelles Wissen gegeben 
ist.47 Wenn der öffentliche Auftraggeber Planung sowie Markterkundung (partiell) in die Aus-
schreibungsphase verlagern will, muss er daher zumindest die Überlegenheit der Bieterseite 
darlegen können. 
Den Verdingungsordnungen ist somit die Grundaussage zu entnehmen, dass die öffentliche 
Hand sich zunächst darüber klar werden muss, welches spezifische Projekt sie realisieren 
und auf welche Art und Weise sie dieses realisieren will. Bei der „Art und Weise der Realisie-
rung eines Projekts“ können zwei Planungs- bzw. Entscheidungsschichten unterschieden 
werden. Die Entwicklung eines kommunalen Projekts umfasst in der Regel vier Bereiche: 
Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb. In einer ersten Phase muss die Kommune ent-
scheiden, welche der vier Bereiche sie selbst übernimmt und welche sie extern ausschreibt. 
In einer zweiten Phase hat die öffentliche Hand für die ausgeschriebenen Bereiche eindeuti-
ge und erschöpfende Leistungsbeschreibungen zu erstellen, d. h. bis ins Detail zu beschrei-
ben, welche Anforderungen beispielsweise an den Bau gestellt werden. Die o. g. Ausnahme 
zur eindeutigen und umfassenden Leistungsbeschreibung, die funktionale Ausschreibung, 
betrifft nur diese zweite Phase. Dagegen enthalten die Verdingungsordnungen keine explizi-
ten Regeln für die Zulässigkeit der verschiedenen Typen von Parallelausschreibungen. Hier 
handelt es sich somit um eine Regelungslücke. Genauso wie bei der funktionalen Leistungs-
beschreibung erledigt die öffentliche Hand ihre Planungs- und Entscheidungsaufgaben nicht 
vorab, sondern verschiebt sie in das Ausschreibungsverfahren und überträgt sie somit (parti-
ell) auf die Bieter. Eine solche Verfahrensweise ist daher analog zu §§ 7 Abs. 13-15 EG 
VOB/A, 8 Abs. 2 EG VOL/A nur im Ausnahmefall zulässig, und zwar, wenn die öffentliche 
                                                
46  Bernhardt, § 7 VOB/A, in Ziekow/Völlink (Hrsg.), Vergaberecht, Rn. 57. 
47  Bernhardt, § 7 VOL/A, in Ziekow/Völlink (Hrsg.), Vergaberecht, Rn. 6. 
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Hand darlegt, dass sie für die Entscheidung über das „Wie“ der Verknüpfung der vier Berei-
che auf eine Ausschreibung angewiesen ist. 
Ein solcher Nachweis ist somit Zulässigkeitsvoraussetzung für alle drei Ausschreibungsmo-
delle der VwV KommInvest – dessen Erbringung aber auch bei allen drei Modellen grund-
sätzlich denkbar ist. 
Über diese Grundvoraussetzung hinaus, tendiert die Abwägung im Rahmen der unzulässi-
gen Markterkundung dann zu Lasten des Auftraggebers, wenn weitere Aspekte die Ange-
botserstellung durch die Bieter erschweren. Dies ist insbesondere der Fall, wenn aus der 
Bieterperspektive nicht erkennbar ist, welche Bedingungen für die konkurrierenden Realisie-
rungsvarianten gelten. Daher würde eine unzureichende Umsetzung der Transparenz- und 
Gleichbehandlungsgrundsätze aus § 97 GWB zu einer unzulässigen Benachteiligung der 
Bieter und damit zur Bewertung als unzulässige Markterkundung führen. 
Im Hinblick auf die drei von der VwV KommInvest vorgeschlagenen Ausschreibungsmodelle 
ist daher festzustellen: 
i. Fachlose-/GU-Ausschreibung 
Hier liegt keine unzulässige Markterkundung vor, da die Planung in der Regel wegen der 
Fachlose-Ausschreibung weitestgehend beim öffentlichen Auftraggeber verbleibt und folglich 
nicht den Bietern aufgebürdet wird. Auch zusätzliche Transparenzmängel sind nicht ersicht-
lich. Im Hauptangebot werden ausschließlich Bauleistungen abgefragt, sodass allein die 
VOB/A anzuwenden ist und es nicht zu Konfusionen aufgrund (potenziell) divergierender 
Vorschriften kommt. Die dem Hauptangebot zugrunde liegende Leistungsbeschreibung kann 
außerdem von allen Bietern in gleicher Weise eingesehen werden.  
Zwar kann nur entweder die Realisierung in Fachlosen oder die GU-Variante den Zuschlag 
erhalten, sodass den Bietern ein zusätzliches Risiko, den Zuschlag nicht zu erhalten zuge-
mutet wird. Diese Risikoverlagerung ist aber durch die Interessen der öffentlichen Hand, ins-
besondere deren Anspruch wirtschaftlich zu vergeben sowie den Mittelstand zu fördern (§ 97 
Abs. 3 GWO), gerechtfertigt. Zumal das Vergabeverfahren in der Gesamtbetrachtung mit 
einem Zuschlag, folglich mit der tatsächlichen Vergabe des Leistungsgegenstands endet. 
ii. Parallelausschreibung 
Während die Parallelausschreibung in der zweiten Ausschreibungsalternative der VwV 
KommInvest unproblematisch erscheint, sprechen verschiedene Gründe für eine Bewertung 
der ersten Auslegungsalternative der Parallelausschreibung als unzulässige Markterkun-
dung.  
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Bereits der oben festgestellte Verstoß einer Parallelausschreibung i. S. d. VwV KommInvest 
gegen §§ 17 EG VOB/A und 20 EG VOL/A spricht hier für die Unzulässigkeit. Die Limitie-
rung derjenigen Gründe, die eine Aufhebung eines Vergabeverfahrens rechtfertigen, dient 
dem Schutz der Bieter. Eine Verletzung dieser Vorschriften bedeutet demnach, dass den 
Bietern ein nicht mehr zumutbares Zuschlagsverfehlungsrisiko aufgebürdet wird. 
Dieser formalen Argumentation kann zwar entgegen gehalten werden, dass das Risiko für 
den Bieter nicht niedriger ist, wenn verschiedene Realisierungsvarianten in ein Ausschrei-
bungsverfahren integriert werden, aber letztlich auch nur eine Realisierungsvariante den 
Zuschlag erhält. Allerdings erschwert die Durchführung von zwei Ausschreibungsverfahren 
dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung des Transparenz- und des Gleichbehand-
lungsgebotes. Die generierte Kumulation von Risiken geht aber zu Lasten der Bieter und ist 
ihnen nicht zumutbar.  
iii. ABC-Ausschreibung 
Auch die ABC-Ausschreibung impliziert Gefahren für die Einhaltung von Transparenz- und 
Gleichbehandlungsgebot. Im Gegensatz zur Parallelausschreibung in der ersten Ausle-
gungsalternative erleichtert aber die Integration der Realisierungsvarianten in ein einziges 
Ausschreibungsverfahren die Reduktion bzw. den Ausschluss dieser Risiken. Bei entspre-
chender Sorgfalt auf der Seite der öffentlichen Auftraggeber wird den Bietern somit kein un-
zumutbarer Aufwand aufgebürdet und kann folglich eine unzulässige Markterkundung abge-
lehnt werden. 
iv. Zusammenfassung: unzulässige Markterkundung 
Somit sind die drei von der VwV KommInvest vorgeschlagenen Ausschreibungsmodelle zwar 
nicht generell als unzulässige Markterkundung i.S.v. § 2 Abs. 4 EG VOB/A und § 2 Abs. 3 
EG VOL/A anzusehen, allerdings gehen mit ihnen – in unterschiedlichem Ausmaß – Risiken 
für die Einhaltung des Transparenz- und Gleichbehandlungsgrundsatzes einher. Gewisse 
Faktoren, wie die Durchführung von zwei selbständigen Vergabeverfahren oder die Anwen-
dung von verschiedenen Verdingungsordnungen, erhöhen diese Risiken zulasten der Bieter. 
Letztlich können die Risiken in einer Art Stufenverhältnis abgebildet werden, die Fachlo-
se/GU-Ausschreibung sowie die Parallelausschreibung in der zweiten Auslegungsalternative 
implizieren die geringsten Risiken, die ABC-Ausschreibung schon eine erhöhte Wahrschein-
lichkeit und die Parallelausschreibung in der ersten Auslegungsalternative die größte Wahr-
scheinlichkeit für eine Benachteiligung bestimmter Bieter(-gruppen). Dementsprechend fällt 
auch die Abwägung im Rahmen der Prüfung des Vorliegens einer unzulässigen Markterkun-
dung tendenziell zugunsten der Rechtmäßigkeit der Fachlose/GU-Ausschreibung sowie der 
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Parallelausschreibung in der zweiten Auslegungsalternative und zulasten der Parallelaus-
schreibung in der ersten Auslegungsalternative aus. 
Schlussendlich kommt es aber immer auf die konkrete Ausgestaltung einer Ausschreibung 
im Einzelfall an. Eine äußerst sorgfältige Ausschreibung vermag selbst im Fall einer Parallel-
ausschreibung deren Bewertung als unzulässige Markterkundung abwenden, allerdings stei-
gen die Anforderungen an den vergebenden öffentlichen Auftraggeber erheblich. Insbeson-
dere Kommunen mit nur begrenzten personellen und fachlichen Kapazitäten droht hierdurch 
eine Überstrapazierung. Die mit diesen Ausschreibungsmodellen einhergehende Rechtsun-
sicherheit provoziert zudem ein hohes Anfechtungsrisiko zulasten der Kommunen. Es ist 
daher zweifelhaft, ob das Ziel, die wirtschaftlichste Realisierungsvariante ausfindig zu ma-
chen, die Vorgaben der VwV KommInvest für die Ausschreibung von ÖPP-Projekten tatsäch-
lich rechtfertigt oder deren Durchführung mangels entsprechender fachlicher und personeller 
Ressourcen bei den Kommunen schlichtweg verhindert. 
 
V. Ökonomische Analyse der von der VwV KommInvest  
vorgegebenen Ausschreibungsmodelle in Bezug auf ÖPP  
Unabhängig von der rechtlichen Bewertung der Ausschreibungsvarianten der VwV KommIn-
vest ist zu prüfen, welche ökonomischen Implikationen sich bei der Anwendung der Vor-
schriften ergeben. Diesbezüglich kommt es darauf an, ob die vorhandenen Verfahren unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten geeignet sind, die vorhandenen Beschaffungsalternativen 
kosteneffizient und effektiv zu vergleichen. Vor diesem Hintergrund müssen die Vor- und 
Nachteile der jeweiligen Beschaffungsvariante kritisch geprüft werden. In diesem Zusam-
menhang ist zu beachten, dass es sich bei ÖPP um eine lebenszyklusorientierte Beschaf-
fungsvariante handelt.48 Bei dieser kann die Finanzierung zwar einen wichtigen Aspekt 
darstellen, ist aber nur ein Bestandteil der Gesamtbewertung und -abwägung der Wirt-
schaftlichkeit, die ebenso Planungs-, Bau- und Betriebsleistungen sowie Risiko- und Trans-
aktionskosten berücksichtigt. 
1. Fachlose-/GU-Ausschreibung 
Die Fachlose-/GU-Ausschreibung soll den Vergleich von zwei unterschiedlichen Beschaf-
fungsvarianten ermöglichen. Diesbezüglich sind auf Grundlage des Wortlauts der VwV 
                                                
48  Siehe dazu ausführlich die Ausführungen im Abschnitt V.3 dieses Kapitels. 
Universität Leipzig Institut für öffentliche Finanzen und Public Management 
Hesse M./Lück, O./Meyer, C./Redlich M.  26 
 
KommInvest, der keine eindeutige Definition dieser Ausschreibungsvariante vorgibt, Interpre-
tationsspielräume vorhanden.  
Grundsätzlich können bei einer GU-Vergabe drei verschiedene Unternehmereinsatzformen 
unterschieden werden. Führt der GU die Bauleistung auf Basis der von der öffentlichen Hand 
erstellten Ausführungsplanung durch, wird von GU-Ausführung (GU-A) gesprochen. Der 
GU übernimmt hier keine Planungsleistungen. Ist der GU neben der Bauleistung auch zu-
mindest teilweise für die Ausführungsplanung verantwortlich, wird er als GU-Ausführungs-
planung/Ausführung (GU-A,A) bezeichnet. Bei der dritten zu unterscheidenden Unterneh-
mereinsatzform, dem GU-Entwurfsplanung/Ausführung (GU-E,A), übernimmt der GU zu-
dem zumindest teilweise auch die Erstellung der Entwurfsplanung.49 Die weitere ökonomi-
sche Argumentation basiert vor allem auf der Integration von Planungsleistungen bei GU-
Ausschreibungen, sodass für die Analyse der GU-A,A und der GU-E,A unter dem Terminus 
„GU mit integrierten Planungsleistungen“ zusammengefasst werden. 
Somit sind grundsätzlich zwei Varianten für die Fachlose-/GU-Ausschreibung denkbar. In der 
ersten erfolgt die Ausschreibung von Einzelgewerken und eines GU-A, sodass beide Verga-
beformen die gleiche Planungstiefe vorweisen. Die zweite Variante ist eine Fachlose- und 
GU-Vergabe, bei der der GU eigene Planungsleistungen übernimmt (GU mit integrierten 
Planungsleistungen), sodass infolgedessen die beiden ausgeschriebenen Vergabeformen 
unterschiedliche Planungstiefen besitzen. 
Im ersten Fall wird die Planung für die Ausschreibung bis zur Leistungsphase 5 der Honorar-
ordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), der Ausführungsplanung, erarbeitet, da erst 
ab dieser Planungstiefe eine Fachlosevergabe durchgeführt werden kann. Die Leistungs-
phase 5 HOAI beinhaltet die zeichnerische Darstellung des Objekts mit allen für die Ausfüh-
rung notwendigen Details und ist Grundlage für beide Ausschreibungsvarianten. Dieses Ver-
fahren ermöglicht einen transparenten und belastbaren Vergleich der verschiedenen Ange-
bote. Aus ökonomischer Sicht ist bei einer ÖPP-Umsetzung die Planungsvorgabe bis zur 
Leistungsphase 5 HOAI jedoch nicht sachgerecht. Einerseits wird ein GU-A durch die sehr 
detaillierten Planungsvorgaben der Ausführungsplanung in seinen Möglichkeiten und Fähig-
keiten beschnitten, innovative Lösungskonzepte zu entwickeln50 und eine bereits auf den 
späteren Betrieb optimierte Planung durchzuführen. Andererseits existiert für ihn kein Anreiz, 
ein kosteneffizientes Angebot zu erarbeiten, welches sich von den bereits durch die öffentli-
che Hand vorgegebenen Spezifikationen unterscheidet. Die mögliche Generierung von Kos-
                                                
49  Vgl. Racky, Peter (2009): Fachlosweise Vergabe oder Generalunternehmervergabe als Entscheidungsprob-
lem des Bauherrn, S. 5. 
50  Siehe ebd., S. 11f. 
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tenvorteilen eines GU-A bleibt somit im Wesentlichen auf die Bauausführung beschränkt. 
Kostenvorteile können dabei entweder durch Skalen- und Verbundeffekte (v. a. im Bereich 
der Schnittstellenkosten) oder durch eine restriktive Preispolitik gegenüber Subunternehmen 
und Angestellten realisiert werden. Optimierungsmöglichkeiten und Kostenvorteile, die durch 
unterschiedliche Planungsansätze generierbar wären und sich finanziell zugunsten der öf-
fentlichen Hand auswirkten, bleiben beim GU-A vollständig unbeachtet und ungenutzt. Nur 
wenn Nebenangebote (hier i. S. d. VwV KommInvest) als Bestandteil der Ausschreibung 
zugelassen werden, steht dem GU-A die Möglichkeit offen, eine eigene Planung durchzufüh-
ren, um somit eine kosteneffizientere Realisierung des Projekts anzubieten. Diese eigenen 
Planungsleistungen verursachen jedoch zusätzliche Kosten, die den Bieter im Wettbewerb 
um die GU-Auftragsvergabe benachteiligen. Aus rationaler Sicht ist nicht davon auszugehen, 
dass ein GU-Unternehmen diese zusätzlichen Planungen auf sich nimmt und sich so in eine 
nachteilige Wettbewerbsposition begibt.  
Demzufolge sind eigene zusätzliche Planungsleistungen aus Sicht des GU-A nur sinnvoll, 
wenn die durch die Planung entstandenen Kosten durch die besser ausgeschöpften Effizi-
enzpotentiale zumindest gedeckt, besser sogar mehr als kompensiert werden. Um den Zu-
schlag für das Projekt zu erhalten, muss das Angebot des selbst planenden GU im Wirt-
schaftlichkeitsvergleich kostengünstiger sein als die Angebote der gewerkeweisen Vergabe 
und die Angebote der anderen GU, die keine zusätzliche Planung auf sich genommen ha-
ben. Ob die Erfüllung dieses monetären Kriteriums bereits ausreicht, um die Ausschreibung 
für sich zu entscheiden, hängt dabei jedoch wesentlich von der Ausgestaltung der Bewer-
tungskriterien des jeweiligen Projektes ab. Es kann durchaus der Fall eintreten, dass der GU 
aufgrund der eigenen Planung den besten Preis anbietet, er jedoch in anderen Bewertungs-
kriterien (wie z. B. Energieeffizienz, Gestaltqualität oder Funktionalität) im Vergleich zu den 
anderen Mitbewerbern, deren Angebote auf der detaillierten Planung der ausschreibenden 
Körperschaft basieren, Abstriche hinnehmen muss. Daher ist die Entwicklung eigener Pla-
nungsleistungen durch den GU insofern mit einem höheren wirtschaftlichen Risiko behaftet, 
als er bei einer negativen Zuschlagserteilung zusätzlich zu seinen Angebots- und Kalkulati-
onskosten ebenso die Kosten der von ihm erstellten Planungsleistungen selbst zu tragen 
hat. Über diese Kosten lassen sich keine verallgemeinernden Aussagen treffen, da diese 
immer vom Einzelfall bzw. dem konkreten Projektumfang abhängen. Daher entstehen durch 
die Fachlose-/GU-Ausschreibung Transaktionskosten51, finanzielle Risiken und Effizienzver-
                                                
51  Transaktionskosten stellen die Betriebskosten eines Wirtschaftssystems dar (Vgl. Arrow (1969), S. 48 zit. 
nach Richter/Furubotn (2010): Neue Institutionenökonomik. Eine Einführung und kritische Würdigung, S. 57). 
Man kann mit den Markt-, den Unternehmens- und den politischen Transaktionskosten drei verschiedene Ar-
ten von Transaktionskosten unterscheiden. Im Falle von kommunalen Investorenvorhaben spielen insbeson-
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luste, die im Verfahren nur schwer ausgeglichen werden können. Die wesentlichen Effizienz-
potentiale und Vorteile einer GU-Vergabe können aufgrund der Notwendigkeit von detaillier-
ten Planungsvorgaben kaum genutzt werden. Abstimmungsprobleme zwischen Planer, Bau-
herr und Subunternehmern können zudem im Vergleich zur konventionellen Realisierung nur 
unzureichend vermieden werden. Während zugleich die Kontrollanforderungen der öffentli-
chen Hand insbesondere in Hinblick auf die Einhaltung der Planungsvorgaben und -
qualitäten steigen und die Einflussmöglichkeiten z. B. bei der tarifgerechten Bezahlung von 
Nachunternehmern, aber auch der Bauausführungsverantwortung sinken52. 
Die Betriebskosten bieten im Lebenszyklus der Infrastruktureinrichtung das größte Optimie-
rungspotential und machen rund zwei Drittel der insgesamt anfallenden Kosten aus.53 Doch 
Anreize zu deren Senkung bestehen bei der Fachlose-/GU-Ausschreibung nur bedingt. Ne-
benangebote zum Betrieb sind für die Ausschreibung (i. S. d. VwV KommInvest) grundsätz-
lich zulässig, werden aber vom GU zumeist nicht angeboten. Wirtschaftlich effizientere Lö-
sungsansätze für den Betrieb lassen sich in der Regel nur entwickeln, wenn die Planungs-
vorgaben entsprechend optimiert werden können und eine daran anschließende lebenszyk-
lusorientierte (Gesamt-)Bewertung der Angebote erfolgt.54 Letzteres ist deshalb entschei-
dend, da nur bei dieser Betrachtung die späteren Betriebskosten der geplanten Anlagen als 
Bewertungskriterium der Angebote einbezogen werden und ein objektiver Vergleich der ver-
schiedenen Angebote hinsichtlich der tatsächlich anfallenden Kosten der Infrastruktureinrich-
tung möglich wird. Nur wenn der GU, wie bei ÖPP üblich, in die Betriebsphase einbezogen 
wird, hat er ein originäres Interesse, Aufwand und Kosten für Wartungs- und Serviceleistun-
gen sowie anfallende Medienverbräuche bereits bei der Angebotserstellung für die Bauleis-
tungen zu berücksichtigen. Andernfalls wird er bei seiner Angebotserstellung vor allem auf 
die unmittelbaren Baukosten achten, deren Folgekosten aber vernachlässigen, da diese für 
die Zuschlagserteilung nicht relevant sind und zudem allein zulasten des Auftraggebers ge-
hen. Die nachfolgende Darstellung, die auf hypothetischen Zahlen beruht und einer Präsen-
                                                                                                                                                     
dere Markttransaktionskosten eine bedeutsame Rolle. Darunter fallen insbesondere Kosten, die vor dem Ab-
schluss von Verträgen entstehen bzw. sich daran anschließende Überwachungs- und Durchsetzungskosten, 
die sich aus der Projektbegleitung und eventuellen Nachverhandlungen ergeben. 
52  Vgl. Racky (2009), Fachlosweise Vergabe oder Generalunternehmervergabe als Entscheidungsproblem des 
Bauherrn, S. 19. 
53  Siehe Bundesministerium Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2007): Erfahrungsbericht – Öffentlich-Private 
Partnerschaften in Deutschland, S. 4. 
54  Siehe dazu genauer die nachfolgenden Ausführungen. 
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tation der Bilfinger Hochbau GmbH entstammt, wird zur grundsätzlichen Verdeutlichung die-
ser Problematik angeführt.55 
 
Abbildung 1 Auswirkungen von Entwicklung, Planung und Bau auf die Betriebsphase eines Projektes 
Quelle: Präsentation der Bilfinger Berger GmbH auf dem DKB ÖPP-Forum am 18.09.2012 in Pirna 
In der anderen Deutungsweise der Vorgaben der VwV KommInvest werden die beiden Aus-
schreibungsvarianten mit ungleichen Leistungsbeschreibungen veröffentlicht. Dies bedeutet, 
dass die Planung für die Fachlosevergabe bis zur Leistungsphase 5 HOAI vorbereitet und 
auf deren Grundlage gewerkeweise ausgeschrieben wird. Es werden demzufolge Fachlose 
und ein GU-E,A bzw. GU-A,A ausgeschrieben. Für die Vergabe an einen selbst planenden 
GU werden nur die vorhandenen Planungsvorgaben bis zur Leistungsphase 3 oder 4 HOAI 
als Grundlage für die funktionale Ausschreibung genommen. Bei dieser Variante ist zu be-
achten, dass in jedem Fall eine Veröffentlichung der Ausschreibungen in einem Text geboten 
ist.56 Nur so kann sichergestellt werden, dass allen Bietern grundsätzlich die gleichen Infor-
mationen zur Verfügung stehen und die gesetzlichen Transparenzanforderungen, insbeson-
dere bei der Parallellauschreibung, eingehalten werden. Grundsätzlich entstehen somit auch 
bei dieser Vorgehensweise die bereits dargestellten Grundprobleme. Dem selbst planenden 
GU ist die vorhandene Planung bis zur Leistungsphase 5 HOAI durch die Ausschreibung 
bekannt. In der Folge steht es ihm aber frei, diese als Grundlage seines Angebotes zu nut-
zen oder selbst weitere eigene Planungen zur Kostenoptimierung und Nutzung von Effizi-
enzvoreilen vorzunehmen. Im letzteren Fall sind die zusätzlichen Kosten, die für die Erstel-
lung der weiteren Planungsunterlagen (Ausführungsplanung und ggf. Entwurfsplanung bzw. 
                                                
55  Bei einer Betrachtung, die sich auf die Investitionskosten beschränkt, hat Firma A das günstigste Angebot. 
Betrachtet man hingegen die Gesamtkosten für einen Zeitraum von 20 Jahren, dann ist das Angebot der Fir-
ma C günstiger. 
56  Vgl. dazu die juristische Bewertung in Kapitel IV. 
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Änderung der vorhandenen Unterlagen) und deren Bewilligung entstehen, wie oben bereits 
erwähnt, vollständig vom selbst planenden GU zu tragen und dementsprechend im Angebot 
transparent einzupreisen. Dem selbst planenden GU entsteht auf diese Weise ein Kosten-
nachteil sowohl gegenüber der fachlosbezogenen Vergabe als auch gegenüber den GU-
Mitbewerbern, die ihr Angebot auf Grundlage der vorhandenen Planung bis Leistungsphase 
5 HOAI erstellen (GU-A). Ferner ist die Erstellung einer eigenen Planung in Bezug auf den 
Zuschlag für das ausgeschriebene Projekt, wie oben bereits dargelegt, durchaus risikobehaf-
tet, was aus rational ökonomischer Sicht zur Vermutung führt, dass die GU bei der Erstellung 
ihrer Angebote die detailliertere Planungstiefe der Fachlosevergabe nutzen und keine eige-
nen Planungen durchführen werden. 
Erfolgt die Ausschreibung mit ungleichen Leistungsbeschreibungen, stellt sich zudem aber 
die Frage nach der Vergleichbarkeit der abgegebenen Angebote der Fachlose- und der GU-
Vergabe. Die Problematik entsteht hierbei daraus, dass die GU-E,A- und GU-A,A-Angebote 
eine (eigene) Planung enthalten, die aufgrund der mit der funktionalen Leistungsbeschrei-
bung gegebenen Möglichkeit erheblich von der Planung für die Fachlosevergabe abweichen 
kann. Die Schwierigkeit für die Vergabestelle besteht in diesem Verfahren darin, bei der 
Vergabe ebenso bereits objektive, miteinander vergleichbare Bewertungskriterien transpa-
rent festzulegen, um keinen Bieter aufgrund der verschiedenen Planungstiefen zu benachtei-
ligen. Dadurch stellt dieses Verfahren hohe Anforderungen bzgl. des juristischen, planungs-
technischen und wirtschaftlichen Know-hows an die ausführenden Stellen. Dessen ungeach-
tet entstehen im Verfahren erhebliche Beschwerderisiken ausgehend von unterlegenen Bie-
tern. Da Verfahrensverstöße hierbei regelmäßig nur in der detaillierten Betrachtung des je-
weiligen Einzelfalls festgestellt bzw. widerlegt werden können, bestehen rechtliche Unsicher-
heiten auch nach Abschluss des Verfahrens. In deren Folge existieren erhebliche Risiken für 
Verzögerungen und zusätzliche finanzielle Aufwendungen. 
Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich die Fachlose-/GU-Ausschreibung in keiner der 
beiden GU-Varianten aus ökonomischen Gesichtspunkten für die Vergabe eines ÖPP-
Projekts in besonderem Maße eignet. Die Einbringung des für ein ÖPP-Projekt elementaren 
Lebenszyklusgedankens ist nicht möglich. Insbesondere eine ganzheitliche Planung mit der 
Optimierung der Betriebsphase an den konkreten Erfordernissen des zukünftigen Betreibers 
kann nicht stattfinden. Finanzierung und Betrieb sind, wenn überhaupt, dann nur als Neben-
angebote zulässig und werden schon deshalb bei der Vergabe nur unzureichend berücksich-
tigt. Eine Lebenszyklusbetrachtung der Gesamtkosten wird zudem nicht verlangt. Demzufol-
ge können die effizienzsteigernden Vorteile des ÖPP-Konzepts in bei der Fachlose-/GU-
Ausschreibung nicht genutzt werden. 
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2. Parallelausschreibung 
Die Parallelausschreibung, im Sinne der VwV KommInvest, sieht die gleichzeitige Aus-
schreibung des Bauvorhabens sowie des Investorenvorhabens vor. Der Wortlaut der Verwal-
tungsvorschrift gibt Interpretationsmöglichkeiten hinsichtlich der konzeptionellen Durchfüh-
rung dieses Ausschreibungsmodells.57 
Neben den erheblichen rechtlichen Bedenken, die sich aus einer Doppelausschreibung er-
geben (Parallelausschreibung in der ersten Auslegungsalternative),58 ist bei beiden Ausle-
gungsvarianten der Parallelausschreibung vor allem die Nichtberücksichtigung des Lebens-
zyklusgedankens zu kritisieren.59 Das private Investorenvorhaben verbindet lediglich den 
Bau und die Finanzierung und lässt aber den späteren Betrieb der Infrastruktureinrichtung 
außer Betracht. Im Gegensatz zur Fachlose-/GU-Ausschreibung ist auch ferner die Einbrin-
gung von Nebenangeboten60 für den Betrieb nicht vorgesehen. Die sich daraus ergebende 
ökonomische Problematik für ÖPP-Projekte gleicht der von ABC-Ausschreibungen und wird 
in dessen ökonomischen Analyse ausführlich betratet, sodass an dieser Stelle auf die ent-
sprechenden Ausführungen verwiesen wird. 
3. ABC-Ausschreibung 
Die Ermittlung von realen Kennzahlen für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durch eine 
ABC-Ausschreibung ist aus ökonomischer Perspektive ebenfalls zu hinterfragen. Für eine 
bewertende Einschätzung ist jedoch auf die beiden Generationentypen abzustellen, die 
durch die Entwicklung des ÖPP-Konzepts in den letzten Jahren unterschieden werden. 
ÖPP-Projekte der ersten Generation kamen verstärkt ab Mitte der 1990er zum Einsatz und 
waren in erster Linie Investorenmaßnahmen, deren primäres Ziel darin lag, alternative Fi-
nanzierungswege zu ermöglichen. Diese Projekte umfassen in der Regel die Vergabe der 
Leistungsphasen Bau und Finanzierung an einen Privaten. Während dabei vielfach im Rah-
men der GU-Erstellung auch Planungsleistungen miterbracht werden, sind die Betriebsleis-
tungen im Normalfall nicht Bestandteil des Vertrags und obliegen der vollständigen Verant-
wortung des Auftraggebers, folglich dem öffentlichen Partner. Die Zusammenarbeit des pri-
vaten und öffentlichen Partners endet dementsprechend mit der Übergabe der fertigen Bau-
leistungen durch den Auftragnehmer an den Auftraggeber, wenngleich aufgrund der existie-
renden Zahlungsverpflichtungen weiterhin vertragliche Beziehungen bestehen. Bei diesen 
                                                
57  Vgl. dazu Kapitel III III.3 III.3.b. 
58  Vgl. Kapitel IV IV.2. 
59  Siehe hierzu genauer die Ausführungen im Abschnitt ABC-Ausschreibung. 
60  Vgl. zum divergierenden Verständnis des Begriffs „Nebenangebote“ Kapitel III III.3III.3.a. 
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ÖPP-Projekten handelt es sich um Investorenvorhaben, die zumeist im Sinne eines Leasing- 
oder Mietkaufmodells ausgestaltet sind. Die erste Generation der ÖPP-Modelle setzt den 
Fokus klar auf den Finanzierungsaspekt. Dies führte dazu, dass es bei deren Anwendung 
vielfach weniger um die wirtschaftlichste Leistungserbringung als vielmehr um die Realisie-
rung von konventionell nicht finanzierbaren Projekten ging. Letzteres wurde dabei durch eine 
intransparente Darstellung im kameralen kommunalen Haushalt und durch die Verschleie-
rung von Kosten aufgrund undurchsichtiger Vertragsstrukturen ermöglicht.  
Die Verwendung des Begriffs ÖPP der ersten Generation stellt deshalb auf ÖPP ab, die aus 
vorwiegend finanziellen Überlegungen angedacht werden. Diese Kritik mag bezogen auf die 
Vergangenheit eine Berechtigung haben, allerdings haben sich entscheidende Rahmenbe-
dingungen für die Kommunen verändert. Zum einen werden seit 2010 die Verbindlichkeiten 
aus ÖPP-Verträgen vollständig in der Statistik der Verschuldung der öffentlichen Haushalte 
ausgewiesen, was eine „Verschleierung“ von Verbindlichkeiten unmöglich macht. Zweitens 
werden im Rahmen der Umstellung auf die Doppik die Verbindlichkeiten der Kommunen, die 
auch ÖPP-Verträge umfassen, transparent und vollständig in den Jahresabschlüssen aufge-
führt.61 
Bei den ÖPP-Projekten der „ersten Generation“ haben sich ABC-Ausschreibungen nach An-
sicht des Rechnungshofs Baden-Württemberg durchaus bewährt62, was aus konzeptioneller 
Sicht plausibel erscheint, da diese Investorenmaßnahmen lediglich auf den Bau und die Fi-
nanzierung abzielen und den Betrieb vernachlässigen. 
Die ÖPP-Modelle der zweiten Generation, welche seit ca. 10 Jahren den Markt dominieren, 
stellen hingegen mit dem ihnen immanenten Lebenszyklusgedanken insbesondere auf eine 
optimale Einbindung der Betriebsphase ab. Im Vordergrund der Betrachtung zwischen kon-
ventioneller und ÖPP-Realisierung steht dabei die Identifizierung der insgesamt, d. h. unter 
Berücksichtigung aller Lebensphasen, wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante. Die Wirt-
schaftlichkeit einer Investitionsmaßnahme wird in einer vergleichenden Darstellung und Ab-
schätzung aller im Lebenszyklus maßgeblichen Kosten analysiert. Dies bedeutet, dass nicht 
nur Bau und Finanzierung an den privaten Partner übertragen werden, sondern dieser auch 
Betriebsleistungen wie z. B. die Instandhaltung und Wartung von Anlagen übernimmt sowie 
Höchstverbrauchsmengen garantiert. Wesentliches Merkmal dieser ÖPP-Generation ist, 
                                                
61  Eine separate Untersuchung zu diesem Themengebiet wird derzeit durch das ÖPP-Kompetenzzentrum Sach-
sen erstellt. 
62  Vgl. Rechnungshof Baden-Württemberg (2009): Wirtschaftlichkeitsanalyse von ÖPP-Projekten der ersten und 
zweiten Generation bei Hochbaumaßnahmen des Landes. Beratende Äußerung nach § 88 Abs. 2 Landes-
haushaltsordnung, S. 5. 
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dass bereits bei der Planung alle Wertschöpfungsstufen (Planung, Bau, Finanzierung, Be-
trieb, Verwertung) vollständig bedacht werden. Durch eine frühzeitige Einbindung eines pri-
vaten Partners in die Planung – zumeist bereits ab Leistungsphase 3 HOAI – und in mög-
lichst viele Wertschöpfungsstufen können Effizienzpotentiale und Synergieeffekte entstehen. 
Zudem erhält dieser so die Möglichkeit, in Hinsicht auf den später selbst durchzuführenden 
Betrieb, innovative Konzepte zu entwerfen und eine betriebsoptimierte Projektrealisierung zu 
ermöglichen. Da zwei Drittel der Kosten einer Infrastruktureinrichtung erst in der Betriebs-
phase entstehen,63 können die dadurch gegenüber einer konventionellen Realisierung er-
zielbaren Effizienzpotentiale erheblich sein. Wenngleich auch bei konventionellen Projekten 
die zukünftigen Betriebskosten bedacht und in der Planung berücksichtigt werden, können 
diese in der Regel aber nicht betriebsoptimierend geplant werden. Dies ist u. a. dem Um-
stand geschuldet, dass bei der Ausführung der Planungs- und der Bauarbeiten zumeist noch 
gar nicht feststeht, wer die zukünftigen Betriebsleistungen erbringen wird. Eine an den realen 
Bedürfnissen des Betreibers optimierte Planung ist deshalb bei konventionellen Realisierun-
gen nicht üblich. Viele Effizienzpotentiale, die ein ganzheitliches Facility-Management bieten 
kann, können deshalb nur genutzt werden, wenn sie bereits in der Gebäudeplanung berück-
sichtigt und optimiert werden und Anreize für deren Nutzung vorhanden sind. ÖPP der zwei-
ten Generation zielen deshalb auf ein phasenübergreifendes Partnerschaftsmodell mit einem 
privaten Partner ab, der die Gesamtverantwortung für Planung, Bau und Betrieb sowie ggf. 
die Finanzierung und Verwertung übernimmt. Die Dauer einer solchen partnerschaftlichen 
Vereinbarung umfasst eine Zeitspanne von 15 bis 30 Jahren (mit zwischenzeitlichen Exit-
Optionen). In diesem Sinne stellen ÖPP der zweiten Generation nicht die Finanzierung in 
den Vordergrund, die zudem überhaupt nicht Bestandteil der Verträge sein muss, sondern 
das Lebenszykluskonzept. 
Als Vergabeverfahren für ÖPP-Projekte der „zweiten Generation“ sind ABC-
Ausschreibungen, ebenso wie Parallelausschreibungen, von daher ungeeignet, da sie das 
ÖPP-Verfahren im Vergleich zur konventionellen Variante benachteiligen. Vor dem Hinter-
grund der Tatsache, dass die Betriebskosten bei einem ÖPP-Projekt für den Großteil der 
anfallenden Kosten verantwortlich sind, können mittels einer ABC- oder Parallelausschrei-
bung die durch die Anwendung des Lebenszyklusprinzips generierbaren Effizienzvorteile der 
ÖPP-Variante nicht realisiert werden. Es besteht für die Bieter der strategische Anreiz, Kos-
ten auf die Betriebsphase zu verlagern, da sie nicht von ihnen selbst getragen werden. Erst 
durch die gemeinsame Vergabe der beiden Wertschöpfungsstufen Bau und Betrieb in eine 
                                                
63  Siehe Bundesministerium Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2007): Erfahrungsbericht – Öffentlich-Private 
Partnerschaften in Deutschland, S. 4. 
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Hand werden die durch die ÖPP-Realisierung gewünschten Synergie- und Einsparpotentiale 
nutzbar. Die langfristigen Verträge mit fixen Betriebsentgelten und entsprechenden Ma-
lus-Regelungen schaffen dabei die notwendigen Anreize, diese bereits bei der Planung aus-
zuschöpfen. Zudem sind Erfahrungen mit dieser Ausschreibungsform, insbesondere bei der 
Integration von Betriebsleistungen, im Gegensatz zu ÖPP kaum vorhanden. In Sachsen gab 
es bislang mit dem Bau der operativen Kliniken des Universitätsklinikums Leipzig von 2000 
bis 2003 durch den Freistaat nur ein konventionelles Projekt, das mittels ABC-Ausschreibung 
durchgeführt wurde.64  
Des Weiteren ist die Anwendung einer ABC-Ausschreibung im Verlauf des ÖPP-Verfahrens 
für die öffentliche Hand mit Zusatzkosten verbunden. Diese ergeben sich aus der Notwen-
digkeit einer konventionellen Planung (bis mindestens Leistungsstufe 3), der zusätzlichen 
Vorbereitung einer gewerkeweisen Ausschreibung, der Prüfung der eingereichten Angebote 
sowie steigenden Transaktionskosten, die durch die rechtliche Beratung zur Konzipierung 
und Ausgestaltung einer ABC-Ausschreibung entstehen.65 Durch den zusätzlichen personel-
len und finanziellen Aufwand einer parallelen Planung, Ausschreibung und Angebotsbegut-
achtung werden die Effizienzvorteile der alternativen Beschaffungsvariante ÖPP konterka-
riert.  
Sollen auch die Betriebsleistungen Teil der Ausschreibung sein, müsste bei konsequenter 
Umsetzung des Grundprinzips eine ABCDE-Ausschreibung durchgeführt werden, welche 
voraussichtlich mit erheblichen organisatorischen Mehrkosten und einer Verschärfung der in 
der juristischen Analyse dargelegten Problemfälle (insbesondere Markterkundung) einher 
gehen wird: 
 A Bau 
 B Finanzierung 
 C Bau + Finanzierung 
 D Bau + Betrieb 
 E Bau + Betrieb + Finanzierung.  
                                                
64  Mündliche Auskunft des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB). 
65  Vgl. zum Aufwand der mit einer ABC-Ausschreibung verbunden ist Deutsches IngenieurBlatt (2000): Die Na-
gelprobe brachte den Beweis, Oktober 2000, S. 34-36. 
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VI. Synchronisation der gefundenen juristischen und  
ökonomischen Ergebnisse 
Nach der juristischen und ökonomischen Analyse der verschiedenen von der VwV KommIn-
vest vorgeschriebenen Ausschreibungsmodellen bleibt festzuhalten, dass keine von ihnen 
uneingeschränkt für die Ausschreibung von ÖPP-Projekten der zweiten Generation geeignet 
ist. In Anbetracht der beiden der Analyse der drei Ausschreibungsvarianten zugrunde geleg-
ten Dimensionen überwiegen teils die juristischen, teils die ökonomischen Einwände. 
1. Fachlose-/GU-Ausschreibung 
Diese Ausschreibungsvariante verstößt nicht gegen vergaberechtliche Grundsätze. Da die 
verschiedenen Realisierungsvarianten in einem Vergabeverfahren ausgeschrieben werden 
und sich diese Angebote nur auf eine Verdingungsordnung beziehen, werden das Transpa-
renz- und das Gleichbehandlungsgebot nicht verletzt. Eine unzulässige Markterkundung liegt 
ebenfalls nicht vor. Aus ökonomischer Perspektive weist die Fachlose-/GU-Ausschreibung 
einige Problemfelder auf. So schränkt die ausführliche Planung bis Leistungsphase 5 HOAI 
die Möglichkeiten des GU zur Entwicklung von effizienzsteigernden Lösungsansätzen in er-
heblichem Maße ein. Ferner ist die Erstellung von eigenen Planungsleistungen mit zusätzli-
chen Kosten verbunden, die wettbewerbsnachteilig wirken können, und bleibt in Hinblick auf 
die Vergabeentscheidung risikobehaftet. Eine Lebenszyklusbetrachtung ist bei dieser Aus-
schreibungsvariante nur bedingt möglich, da der Betrieb der Infrastruktureinrichtung nur als 
Nebenangebot miteingebunden werden kann. 
2. Parallelausschreibung (erste Auslegungsalternative) 
Die Durchführung von zwei separaten Ausschreibungsverfahren für den gleichen Leistungs-
gegenstand provoziert viele rechtliche Unsicherheiten in Bezug auf die Zulässigkeit dieses 
Verfahrens. Die Anhäufung von Risiken für die Bieterseite erhöht die Wahrscheinlichkeit für 
den Tatbestand der Verletzung des Transparenz- und Gleichbehandlungsgebots. Zudem 
widerspricht die Parallelausschreibung den §§ 17 Abs. 1 EG VOB/A und 20 Abs. 1 EG 
VOL/A, die eine Aufhebung eines Ausschreibungsverfahrens nur im Ausnahmefall erlauben. 
Die hohen Anforderungen, die an die Bieter gestellt werden, sprechen außerdem für die Ein-
stufung der Parallelausschreibung als unzulässige Markterkundung. Die ökonomischen Be-
denken ergeben sich primär aus der Nichtberücksichtigung des Betriebes in der Angebotser-
stellung, was eine Lebenszyklusbetrachtung ausschließt. Die Vergleichbarkeit der Angebote 
für das Bau- und Investorenvorhaben ist ebenfalls fraglich. 
Universität Leipzig Institut für öffentliche Finanzen und Public Management 
Hesse M./Lück, O./Meyer, C./Redlich M.  36 
 
3. ABC-Ausschreibung 
Aus rechtlicher Sicht entstehen Gefahren für das Transparenz- und Gleichbehandlungsgebot 
durch das Wirksamwerden von verschiedenen Verdingungsordnungen, die jedoch durch 
eine sorgfältige Durchführung der Ausschreibung vermieden werden können. Auf diese Wei-
se kann ebenso der Aufwand, der den Bietern aufgebürdet wird, minimiert werden, sodass 
die ABC-Ausschreibung die Klassifizierung als unzulässige Markterkundung vermeidet. ABC-
Ausschreibungen sowie Parallelausschreibungen im Sinne der zweiten Auslegungsalternati-
ve sind für ÖPP-Projekte der zweiten Generation nicht geeignet, da durch die Vernachlässi-
gung des Betriebes keine lebenszyklusoptimierte Planung angeboten werden kann. Des 
Weiteren kommen auf die öffentliche Hand zusätzliche Kosten zu, sodass aus den ökonomi-
schen Überlegungen von diesem Ausschreibungsmodell abzusehen ist. 
4. Fazit 
Wie der Überblick nochmals verdeutlicht, existieren je nach Ausschreibungsvariante unter-
schiedlich schwerwiegende rechtliche und ökonomische Gründe, die die drei Modelle für die 
Durchführung eines objektiven Ausschreibungsverfahrens insbesondere für ÖPP-Projekte, 
die die Betrachtung des Lebenszyklus‘ in den Mittelpunkt stellen, disqualifizieren. Hierbei 
erfordern die drei Ausschreibungsmodelle einen zu hohen Aufwand auf der Bieterseite und 
erschweren die Integration von effizienzsteigernden Lösungsvorschlägen. In diesem Sinne 
sind folglich die Vorschriften der VwV KommInvest in Bezug auf die Nutzung von lebenszyk-
lusorientierten ÖPP-Vorhaben der zweiten Generation nicht zweckmäßig. 
Diesem Problem kann jedoch durch eine Ergänzung der VwV Komminvest durch ein weite-
res Modell begegnet werden. Die Vorschriften der VwV KommInvest ließen sich so durch 
eine Ausschreibung ergänzen, die im Teil A Bau und Betrieb ausschreibt. In Teil B würde die 
Finanzierung zusätzlich in die Ausschreibung integriert, d. h. Bau, Betrieb und Finanzierung 
zusammen ausgeschrieben werden. Hierfür ist zunächst festzuhalten, dass allein bereits 
durch die Verbindung von Bau- und Betriebsleistungen in einer Hand eine Lebenszyklusbe-
trachtung gewährleistet werden kann. Die Finanzierung muss dafür nicht notwendigerweise 
über den privaten Partner erfolgen. Mit dem Hofer Modell existiert bereits ein praktisches 
Anwendungsbeispiel, bei dem nur Bau und Betrieb an den privaten Partner übergeben wur-
den und die Finanzierung durch die öffentliche Hand über Kommunalkredite und KfW-
Darlehen erfolgte.66 Den Bietern steht es frei, sich nur auf Teil A oder (ebenso) auf Teil B 
inklusive Finanzierung zu bewerben. In beiden Fällen würde eine Generalunternehmeraus-
schreibung erfolgen, wodurch die Verbindung der Bau- und Betriebsleistungen sichergestellt 
                                                
66  Siehe Scholz, Dietmar/Richter, Hans-Peter (2010): Das Hofer Modell. In: Behörden Spiegel, 9/2010, S. 24. 
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ist und ausreichend planerische Freiheiten für innovative und effiziente Lösungsansätze be-
stehen. Diese Ausschreibungsvariante wird damit den ÖPP-Projekten der zweiten Generati-
on gerecht, ohne zwingend auf eine private Finanzierung angewiesen zu sein. Eine private 
Finanzierung käme nur in Betracht, wenn sie preisgünstiger ist als die konventionelle Finan-
zierung. Gleichzeitig bestehen die Anreize und Effizienzvorteile einer lebenszyklusorientier-
ten Betrachtung und Ausschreibung zu großen Teilen fort. Die Transaktionskosten und der 
Mehraufwand für die Bieter sind jedoch vergleichsweise gering. 
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der Wortlaut der Parallelausschreibung in der 
VwV Komminvest insofern präzisiert werden muss, sodass klar ersichtlich wird, dass dieser 
nur auf die zweite Auslegungsalternative abzielt. Zusätzlich sollte die Verwaltungsvorschrift 
um ein Ausschreibungsverfahren ergänzt werden, dass die Ausschreibung des Betriebs mit-
einschließt. 
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